



Zápis z 24. jednání ŘV ITI		Datum:	25. - 29. 9. 2018
		Čas:	
Téma:	Řídicí výbor ITI Hradecko-pardubické aglomerace (korespondenční hlasování)	Místo:	
Účastníci:	Abraham Zdeněk, Berdychová Martina, Čada Miroslav, Doležal Jiří, Kalivoda Pavel, Kovářová Michaela, Kubina Jiří, Kudrnáčová Ivana, Kuthanová Jana, Machová Jana, Pelikán Tomáš, Štaylor Tomáš, Vít Karel		
Přílohy:	Žádosti o podstatnou změnu u projektu: Modernizace infrastruktury v ZŠ J. Gočára, Rekonstrukce laboratoří fyziky, chemie a biologie VOŠZ a SZŠ Hradec Králové, Odborné učebny a konektivita ZŠ Dašice		

Dne 25. 9. 2018 byli členové Řídicího výboru ITI e-mailově osloveni s žádostí o korespondenční hlasování, které probíhalo ve dnech 25. – 29. 9. 2018, a to z důvodu potřeby schválení žádostí o podstatnou změnu následujících integrovaných projektů:

1) **Modernizace infrastruktury v ZŠ J. Gočára**

- prodloužení ukončení realizace projektu z původního termínu 30. 9. 2018 na 31. 12. 2018 z důvodů komplikace při provádění stavebních prací ve výtahové šachtě. Žádosti o platbu budou z důvodu čerpání finančních prostředků v rámci plnění milníku ITI rozděleny na dvě tak, aby byla maximální možná částka předložena pro čerpání v roce 2018.

2) **Rekonstrukce laboratoří fyziky, chemie a biologie VOŠZ a SZŠ Hradec Králové**

- prodloužení ukončení realizace projektu z původního termínu 31. 10. 2018 na 31. 12. 2018 z důvodů pozastavení stavebních prací na zajištění bezbariérovosti formou výtahu. Žádosti o platbu budou z důvodu čerpání finančních prostředků v rámci plnění milníku ITI rozděleny na dvě tak, aby byla maximální možná částka předložena pro čerpání v roce 2018.

3) **Odborné učebny a konektivita ZŠ Dašice**

- prodloužení ukončení realizace projektu z původního termínu 30. 9. 2018 na 31. 3. 2018 z důvodu zdržení veřejných zakázek na dodávku mobiliáře a konektivitu. Žádosti o platbu budou z důvodu čerpání finančních prostředků v rámci plnění milníku ITI rozděleny na dvě tak, aby byla maximální možná částka předložena pro čerpání v roce 2018.

Do hlasování byli zapojeni pouze stálí členové ŘV ITI, a to dle Jednacího řádu ŘV ITI, Článek V: Korespondenční hlasování. Do hlasování se ve stanoveném termínu zapojilo 15 z 21 stálých členů. Tři členové nehlasovali u vybraných usneseníh (M. Berdychová, I. Kudrnáčová o Usnesení 24/2), a to z důvodu střetu zájmů. Ostatní členové hlasovali PRO. Dle bodu 5.5 Jednacího řádu ŘV ITI se má za to, že pokud se člen nevyjádří ve lhůtě stanovené předsedou, hlasuje pro navržené usnesení.

Na základě výše uvedeného bylo hlasováno o níže uvedených usneseníh:

USNESENÍ ŘV ITI 24/1:

Řídicí výbor ITI Hradecko-pardubické aglomerace schvaluje žádost o podstatnou změnu integrovaného projektu týkající se projektu 1) Modernizace infrastruktury v ZŠ J. Gočára, která byla předložena dne 24. 9. 2018.

PRO: 21, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
SCHVÁLENO

USNESENÍ ŘV ITI 24/2:

Řídicí výbor ITI Hradecko-pardubické aglomerace schvaluje žádost o podstatnou změnu integrovaného projektu týkající se 2) Rekonstrukce laboratoří fyziky, chemie a biologie VOŠZ a SZŠ Hradec Králové, která byla předložena dne 25. 9. 2018.

PRO: 19, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
SCHVÁLENO





Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

- o pozn. hlasování se neúčastnily zástupkyně Královéhradeckého kraje M. Berdychová, I. Kudrnáčová z důvodu střetu zájmů

USNESENÍ ŘV ITI 24/3:

Řídicí výbor ITI Hradecko-pardubické aglomerace schvaluje žádost o podstatnou změnu integrovaného projektu týkající se projektu 3) Odborné učebny a konektivita ZŠ Dašice, která byla předložena dne 25. 9. 2018.

PRO: 21, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

SCHVÁLENO

Příští jednání: 17. 10. 2018, 10:00 hodin (Hradec Králové, zasedací místnost č. 66)

Zapsal: Filip Hoffman

Schválil: Martin Charvát



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**