

Harmonogram výzev pro IROP - Isg - ITI

Registrační číslo strategie: **ITI_16_01_001**

Název aglomerace: **Hradecko-pardubická aglomerace**

Specifický cíl IROP - aktivita	Opatření/ Podopatření Isg	Druh výzvy nositele (průběžná/kolová)	Základní plánované údaje o výzvě									Plánovaný termín jednání na PS	Plánovaný termín jednání na ŘV	Poznámka
			Alokace plánové výzvy (podpora)			Nositel ITI			ZS ITI					
			Celková alokace (CZK)	Z toho příspěvek Unie (CZK)	Z toho národní spolufinan- cování (SR) (CZK)	Plánovaný měsíc a rok vyhlášení výzvy	Plánovaný měsíc a rok zahájení příjmu projektových záměrů	Plánovaný měsíc a rok ukončení příjmu projektových záměrů	Plánovaný měsíc a rok vyhlášení výzvy	Plánovaný měsíc a rok zahájení příjmu žádostí o podporu	Plánovaný měsíc a rok ukončení příjmu žádostí o podporu			
1.2 - Terminály	1.1.2/1.1.2.A	kolová	28 588 235	27 000 000	1 588 235	05/2019	05/2019	05/2019	05/2019	05/2019	10/2019	3.-7.6.2019	17.-21.6.2019	
1.2 - Cyklodoprava	1.1.4/1.1.4.A	kolová	31 764 706	30 000 000	1 764 706	05/2019	05/2019	05/2019	05/2019	05/2019	03/2020	3.-7.6.2019	17.-21.6.2019	
2.4 - Infrastruktura pro neformální, zájmové a celoživotní vzdělávání (Pardubická část)	2.1.1/2.1.1.A	kolová	76 470 588	65 000 000	11 470 588	05/2019	05/2019	05/2019	05/2019	05/2019	03/2020	3.-7.6.2019	17.-21.6.2019	
2.4 - Infrastruktura ZŠ (Pardubická část)	2.1.1/2.1.1.A	kolová	21 809 541	18 538 110	3 271 431	05/2019	05/2019	05/2019	05/2019	05/2019	03/2020	3.-7.6.2019	17.-21.6.2019	
3.1 - Revitalizace vybraných památek	2.3.1/2.3.1.A	kolová	217 784 058	185 116 449	32 667 609	05/2019	05/2019	05/2019	05/2019	05/2019	05/2020	3.-7.6.2019	17.-21.6.2019	Alokace může být navýšena dle aktuálního stavu čerpání a v návaznosti na plánované navýšení alokace Strategie ITI o 62,5 mil. Kč
3.1 - Muzea	2.3.1/2.3.1.A	kolová	11 764 706	10 000 000	1 764 706	05/2019	05/2019	05/2019	05/2019	05/2019	05/2020	3.-7.6.2019	17.-21.6.2019	Alokace může být navýšena dle aktuálního stavu čerpání
1.2 - Terminály	1.1.2/1.1.2.A	kolová	116 470 588	110 000 000	6 470 588	09/2019	09/2019	09/2019	09/2019	09/2019	02/2020	1.-4.10.2019	14.-18.10.2019	
1.2 - Bezpečnost dopravy	1.1.4/1.1.4.A	kolová	28 235 294	24 000 000	4 235 294	09/2019	09/2019	09/2019	09/2019	09/2019	07/2020	1.-4.10.2019	14.-18.10.2019	
2.4 - Infrastruktura ZŠ (Královéhradecká část)	2.1.1/2.1.1.A	kolová	20 764 706	17 650 000	3 114 706	09/2019	09/2019	09/2019	09/2019	09/2019	07/2020	1.-4.10.2019	14.-18.10.2019	
1.2 - Terminály	1.1.2/1.1.2.A	kolová	8 012 598	7 567 454	445 144	12/2019	12/2019	12/2019	12/2019	12/2019	05/2020	6.-10.1.2020	20.-24.1.2020	Alokace může být navýšena dle aktuálního stavu čerpání
1.2 - Cyklodoprava	1.1.4/1.1.4.A	kolová	6 352 941	6 000 000	352 941	12/2019	12/2019	12/2019	12/2019	12/2019	10/2020	6.-10.1.2020	20.-24.1.2020	
2.4 - Infrastruktura pro neformální, zájmové a celoživotní vzdělávání (Královéhradecká část)	2.1.1/2.1.1.A	kolová	116 470 588	110 000 000	6 470 588	12/2019	12/2019	12/2019	12/2019	12/2019	10/2020	6.-10.1.2020	20.-24.1.2020	