



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

7. JEDNÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE

PARDUBICE
15. ČERVNA 2016



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

HARMONOGRAM JEDNÁNÍ

1. Přivítání, seznámení s programem
2. Nominace do Řídícího výboru
3. Řízení strategie a Zprostředkující subjekt
4. Stav přípravy ITI Hradecko-pardubické aglomerace
 - schvalování Strategie
 - jednání s ŘO
5. Monitorovací zprávy ITI, web ITI
6. Předpokládaný harmonogram schvalování integrovaných projektů pro IROP
7. Proces schvalování integrovaného projektu se zapojením ZS pro IROP
8. Náležitosti projektu pro předložení do PS a ŘV
9. Role Řídícího výboru ITI a Pracovní skupiny
10. Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů IROP ověřovaná ZS ITI
11. Specifická kritéria přijatelnosti IROP SC 1.2, 2.4, 3.1
12. Kritéria závěrečného hodnocení projektů IROP ověřovaná ZS ITI
13. Plnění finančního plánu Strategie a milníků pro IROP
14. Informace z MZ – stav připravenosti projektů v aglomeraci ve vazbě na rok 2018
15. Různé



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

2. NOMINACE DO ŘÍDÍCÍHO VÝBORU

- změny zastoupení v ŘV ITI:
 - za UHK prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D. (nový rektor), náhradník: doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
- doplnění nových členů dle MPIN:
 - Dopravní podnik města Pardubic – Ing. Tomáš Pelikán, náhradník: Mgr. Ing. Martin Slezák
 - Dopravní podnik města Hradec Králové: Ing. Miloslav Kulich, náhradník: Ing. Vladimír Pejřil
 - Ministerstvo životního prostředí – Ing. Libor Hejduk, náhradník: RNDr. Taťána Trojanová

Usnesení:

ŘV ITI 7/1: Řídící výbor bere na vědomí změny zastoupení a doplnění nových členů do ŘV ITI.




EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

STAV PŘÍPRAVY ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE



3. ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT (ZS)

- Město Pardubice v roli Nositele bude vykonavatelem funkce ZS → bude vydávat závazné stanovisko, které je klíčovým podkladem pro ŘO poskytující podporu z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF)
- Zprostředkující subjekt ITI musí být funkčně oddělen od útvarů města připravujících a realizujících projekty v rámci ITI → zamezení možným střetům zájmů
- 16.11.2015 vytvořen na MmP odbor Zprostředkující subjekt ITI
- 1.4.2016 jmenován vedoucí Ing. Ondřej Nečas
- Město na činnost ZS může čerpat dotaci z Operačního programu Technická pomoc (OPTP)
 - Pardubice vyjednaly navýšení max. počtu úvazků na pět (dopis primátora 7.6.)
 - Žádost o dotaci na 3 úvazky bude podána v následujících dnech
 - Ing. Petra Applová – nástup 1.7.2016, třetí VŘ již vyhlášeno
- Funkčnost ZS od:
 1. Uzavření první ze tří veřejnoprávních smluv s ŘO - splněno
 2. ZS ITI bude personálně obsazen – splněno
 3. Vydání pěti akceptačních dopisů (schválení Strategie ITI) - červen-srpen



3. ŘÍZENÍ STRATEGIE A ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT

Řízení strategie

- Řízení zabezpečuje Oddělení implementace Strategie ITI MmP (ORS)
- Vytvořeno rozhodnutím RmP 16. 11. 2015
- Nesmí se podílet na přípravě a vedení jednotlivých projektů, tedy ani projektů města Pardubice → úkolem je koordinace a monitoring projektů v rámci aglomerace
- 9. 3. 2016 podána žádost o dotaci na Řízení strategie ITI z OPTP – přidělena a probíhá čerpání
- Dotace na 4,5 pracovních úvazků + 20 % vedlejších výdajů
 - Miroslav Janovský – manažer ITI (vedoucí oddělení)
 - Filip Hoffman – koordinátor ITI
 - Michaela Kudynová – koordinátor ITI (pro pardubickou část aglomerace)
 - Tomáš Kořínek – koordinátor ITI (pro hradeckou část aglomerace)
 - 2x 0,25 úvazku na tematické koordinátory



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

3. ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT (ZS)

Veřejnoprávní smlouvy

- ZS bude zajišťovat výkon přenesené působnosti v oblasti naplňování IS v sídelní aglomeraci Pardubice - Hradec Králové, a to:
 - v souladu se zákonem o podpoře regionálního rozvoje,
 - dalšími relevantními právními předpisy,
 - v souladu s veřejnoprávní smlouvou uzavřenou mezi městem Pardubice a třemi ŘO - Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo školství, mládeže, tělovýchovy, Ministerstvo průmyslu a obchodu,
 - v souladu s relevantními řídicími dokumenty vydanými řídicími orgány
- Finální verzi VPS s MMR město obdrželo 29. 2. 2016 → ZmP schválena 28. 4. → podepsána primátorem → v červnu akceptována ministryní Šlechtovou
- VPS s MŠMT a MPO v připomínkování → stále rozpor v pohledu na rozsah činností ZS a představ EK a měst na jedné straně a ŘO na druhé



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

4. INFORMACE Z ŘÍDÍCÍCH ORGÁNŮ

OP Doprava

- Kontinuální výzva pro jednotlivá ITI (7/2016)
- Respektování stanoviska ŘV
- Neschvalují výzvu nositele k předkládání projektových záměrů

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

- Dojde k navýšení alokace tak, aby byly uspokojeny požadavky aglomerací → předaplikační výzkum na 2,1 mld. Kč a mezioborová spolupráce na 2 mld. Kč
- Požadavek na navýšení limitu na jeden projekt ve vazbě na projekt naší aglomerace – OK
- Problém s vyhlášením výzev (ITI i individuálních) ve vazbě na problematiku schvalování národní RIS3 strategie
- Výzvy kombinované (uvažují i o specifické výzvě pro ITI)
- Otázka délky otevření výzvy – individuální leden – květen, požadavek na delší výzvu pro ITI (leden – červenec?)
- Zástupce za ITI v MV, PKP, minitymech



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

4. SCHVALOVÁNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE

- Strategie schválena ZmP 19.11.2015 a ZmHK 18.11.2015
- Strategie vložena do monitorovacího systému MS2014+ 17.2.2016
- Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti (ORP MMR) – dokončeno 27. 4. 2016
- Kontrola věcného pěti řídicími orgány (MMR-IROP, MŠMT-OPVVV, MPO-OPPIK, MŽP-OPŽP a MD-OPD) – dokončeno 3.6. → připomínky čtyř ŘO (MMR, MŠMT, MPO a MŽP) → 8.6. jednání „Velké komise“
- Úprava Strategie ITI (Nositel) → kontrola formálních náležitostí a přijatelností (ORP MMR) → kontrola věcného hodnocení 4 ŘO (MMR, MŠMT, MPO a MŽP) → schválení Strategie → vydání pěti akceptačních dopisů (konec června-srpen) → schválení aktualizované verze ŘV a ZmP → možnost vyhlášení výzev → 1.10.2016



4. INFORMACE Z ŘÍDÍCÍCH ORGÁNŮ

IROP

- Schválena VPS s MMR
- Předloženy interní postupy ZS ITI
- První výzvy pro ITI červen 2016 → musíme ale čekat na schválení Strategie
- Příprava příručky pro žadatele



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

4. INFORMACE Z ŘÍDÍCÍCH ORGÁNŮ

OP Životní prostředí

- Kontinuální výzvy pro všechna ITI (1/2017)
- Respektování stanoviska ŘV
- Kritéria budou odpovídat individuálním projektům

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

- Schvalování kritérií pro ITI na MV OPPIK 11/2016
- Kombinované (zatím) výzvy pro ITI a individuální výzvy (konec roku 2016)
- Nutnost dosáhnout bodové hranice posledního individuálního projektu (řeší se)
 - Tlak ze strany EK a nositelů ITI



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

4. INFORMACE Z ŘÍDÍCÍCH ORGÁNŮ

Harmonogram výzev řídicích orgánů pro ITI:

IROP

- červen 2016 (SC 1.2 a 3.1)
- listopad 2016 (SC 2.4)

OPD

- červenec 2016

OPŽP

- leden 2017

OPVVV

- leden 2017

OPPIK

- leden 2017



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

5. MONITOROVACÍ ZPRÁVY ITI A WEB ITI

Monitorovací zprávy ITI

- 2014, 2015 – projektové fiche, projektové listy
- od 2016 – monitorovací zprávy → čtvrtletní monitorovací období

Primární cíle monitoringu:

- příprava výzev ITI
- sledování naplňování Strategie ITI (klíčové intervence, indikátory, finanční plány, ...)

Hlavní sledované oblasti:

- stav přípravy projektu (plán přípravy PD, plány VŘ, výstupy projektu, změny v projektu, ...)
- rozpočet, finanční plán
- soulad se Strategií ITI a souvisejícími OP



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

5. MONITOROVACÍ ZPRÁVY ITI A WEB ITI

Web ITI

- v současné době ve finální fázi vývoje
- spuštění webu: 1.7.2016

Obsah webu:

- Základní informace – úvod do ITI, vymezení aglomerace, Strategie ITI – podporovaná opatření, OP
- Řízení Strategie ITI – management, ŘV, PS, výzvy, semináře
- ZS ITI – výzvy
- Kontakty
- Dokumenty – Strategie ITI, SEA, formuláře ITI
- Projekty – schválené ŘV, schválené ZS, v realizaci, dokončené, stav čerpaných dotací v aglomeraci
- Aktuality
- Monitorovací zprávy



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Aktuality

Vyhlášena první výzva pro ITI

Administrator



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

6. HARMONOGRAM VÝZEV ITI

| Č. Výzva pro IROP | IROP SC | Vyhlášení výzvy | Alokace |
|--------------------------------------|----------------|------------------------|-----------------|
| 1. Ekologická veřejná doprava | 1.2 | 1.10.2016 | 100 mil. |
| 2. Přestupní uzly | 1.2 | 1.10.2016 | 50 mil. |
| 3. Paměťové instituce (digitalizace) | 3.1 | 1.11.2016 | 15 mil. |
| 4. Paměťové instituce (depozitáře) | 3.1 | 1.11.2016 | 80 mil. |
| 5. Paměťové instituce (NKP) | 3.1 | 1.2.2017 | 45 mil. |
| 6. Nemotorová doprava | 1.2 | 1.2.2017 | 55 mil. |
| 7. Dopravní telematika | 1.2 | 1.2.2017 | 60 mil. |
| 8. Polytechnické vzdělávání (ZŠ) | 2.4 | 1.2.2017 | 100 mil. |
| 9. Polytechnické vzdělávání (SŠ) | 2.4 | 1.2.2017 | 100 mil. |
| | | Celkem | 605 mil. |
| Č. Výzva pro OPD | OPD SC | Vyhlášení výzvy | Alokace |
| 1. Výstavba trolejbusových tratí | 1.4 | 1.10.2016 | 30 mil. |



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

6. HARMONOGRAM VÝZEV ITI

USNESENÍ ŘV ITI 7/2: *Řídící výbor ITI schvaluje předložený harmonogram výzev pro období říjen 2016-únor 2017 za podmínky vydání akceptačních dopisů do 31. 8. 2016.*




EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



7. PROCES SCHVALOVÁNÍ INTEGROVANÝCH PROJEKTŮ ITI PRO IROP



8. NÁLEŽITOSTI PROJEKTU PRO PŘEDLOŽENÍ DO PS A ŘV

1. Název projektu
2. Zařazení do Strategie do úrovně podopatření
3. Popis projektu
4. Popis pozitivního dopadu na vymezené území
5. Finanční plán v jednotlivých letech
6. Celkové výdaje, způsobilé výdaje, nezpůsobilé výdaje, plátcovství DPH
7. Předpokládané datum zahájení a ukončení realizace projektu
8. Identifikace žadatele (vč. zpracovatele zprávy)
9. Role zapojených subjektů
10. Indikátory
11. Způsob zajištění udržitelnosti projektu (v relevantních případech)
12. Datum předložení
13. Operační program, specifický cíl
14. Příprava PD (stavební povolení povinnou přílohou)

→ bude možné generovat přímo z monitorovací zprávy



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

9. ROLE ŘÍDÍCÍHO VÝBORU PŘI SCHVALOVÁNÍ PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU

- ŘV ITI vydává vyjádření o souladu/nesouladu projektového záměru se Strategií ITI
- Pracovní skupina nejdříve doporučí z předložených PZ záměry ŘV
- ŘV posuzuje soulad PZ s integrovanou strategií, a to dle kritérií obsažených v příloze 15 MPIN:
 - Projekt je v souladu s tematickým zaměřením ITI, strategickým cílem a některým z jeho specifických cílů a je zařazen do jednoho opatření (podopatření).
 - Potřebnost realizace projektu je odůvodněná.
 - Projekt popisuje pozitivní dopad projektu na vymezené území.
 - Projekt je v souladu s harmonogramem uvedeným ve výzvě.
 - Projekt má jednoznačně popsání financování v souladu s výzvou.
 - Projekt má jednoznačně určené žadatele a v případě dalších zapojených subjektů je jednoznačně popsána jejich role v projektu.
 - Projekt přispívá k naplnění indikátorů příslušného opatření ITI
 - Projekt nepřevyšuje výši volné finanční alokace na dané opatření a výzvu nositele ITI/
 - Předkladatelé prokazatelně připravovali projektový záměr v koordinaci s nositelem ITI a ostatními partnery.
 - Výsledky projektu jsou udržitelné (pokud je relevantní - udržitelností se rozumí povinnosti dle čl. 71 nařízení č. 1303/2013).



9. ROLE ŘÍDÍCÍHO VÝBORU PŘI SCHVALOVÁNÍ PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU

- V případě negativního výsledku může být na základě rozhodnutí ŘV PZ vrácen k přepracování pracovní skupině, resp. nositeli projektu
- Po posouzení PZ vydá ŘV pro každý PZ vyjádření o souladu/nesouladu PZ s ITI (viz příloha č. 18 MPIN)
- Vyjádření má doporučující (právně nezávazný) charakter a je povinnou přílohou žádosti o podporu, která prokazuje zapojení žadatele do pracovní skupiny a projednání řídicím výborem.
- Následně žadatel projektu předloží ZS ITI žádost o podporu, včetně přílohy s vyjádřením ŘV
- Vyjádření, vydané ŘV ITI, je jedním z kritérií formálních náležitostí žádosti o podporu
- Vyjádření Řídicího výboru může být kladné, nebo záporné povahy

Jednání ŘV ITI bude probíhat cca 1x za 3 měsíce. Možnost hlasování per rollam.



10. KRITÉRIA FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ

- Sadu hodnotících kritérií pro IROP schvaloval MV IROP 23.5.2016
- Aglomerace předložila jako jediná kritéria pro všechny aktivity v IROP
- Jako jediná aglomerace nebudeme provádět v žádné aktivitě věcné hodnocení

Kritéria formálních náležitostí:

- Byla doložena ukončená zadávací řízení na veškeré hlavní aktivity projektu, vč. podepsaných smluv?

Výhody pro žadatele:

- Předložení projektu s již ukončeným zadávacím řízením umožní žadateli požádat o maximální možnou výši dotace.
- V případě dražšího vysoutěžení je možnost projekt nepředložit do ZS a znovu s ním projít přes PS s plnou, vysoutěženou, částkou.
- Novela zákona o veřejných zakázkách umožňuje zrušení zadávacího řízení v případě, že nebude přidělena dotace.
- Minimalizace změn v realizační fázi projektu a časových prodlev.



11. OBECNÁ KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI

- Respektuje projekt minimální a maximální hranici CZV stanovených výzvou ZS ITI?
- Odpovídá žádost o podporu projektovému záměru, ke kterému vydal své vyjádření ŘV ITI?
- Nepřevyšuje požadovaná dotace v žádosti o podporu volnou finanční alokaci?
- Podílí se projekt na naplnění indikátorů příslušného opatření ITI a dané výzvy ZS ITI?
- Je projekt v souladu s finančním plánem Strategie ITI?
- Tzn. do 19ti měsíců od předložení žádosti o podporu předložit žádosti o platbu min. ve výši 10 % CZV, do 31 měsíců předložit žádosti o platbu min. ve výši 20 % CZV atd.



12. SPECIFICKÁ KRITÉRIA PRO SC 1.2

- Provázanost projektů v rámci jednotlivých aktivit řešena dle koincidenční matice, tzn. je požadována místní souvislost projektů k zajištění integrovanosti a dosažení požadovaných synergických efektů
- Např. u bezpečnosti dopravy je dle koincidenční matice požadováno, aby projekty byly realizovány na území obce, kde byly realizovány (nebo jsou plánovány) projekty na aktivitu Terminály a Dopravní telematika.
- Projekty cyklostezek musí být zaměřeny na výstavbu nebo modernizaci cyklostezek, které jsou součástí nebo přímo navazují na ucelenou síť stávajících nebo plánovaných cyklostezek nebo cyklotras.



12. SPECIFICKÁ KRITÉRIA PRO SC 2.4

- SŠ, ale obdobně i u ZŠ a neformálního vzdělávání:
- Obecně platí, že budou podpořeny projekty na stavební úpravy a pořízení vybavení pro polytechnické vzdělávání, musí být v souladu s MAP/KAP a splňovat požadavky na bezbariérovost
- Projekt má silnou vazbu na specifický cíl 2.2 Rozvíjet a propojovat výzkumnou a aplikační základnu aglomerace
- Vychází ze strategie, konkrétně např. u SŠ a VOŠ je požadováno popsat spolupráci žadatele s VŠ nebo stáže pedagogů a studentů ve firmách nebo spolupráce firem a škol na úpravě profilů absolventů
- Žadatel popsal spolupráci se základní školou podpořenou z ITI nebo s Centrálními polytechnickými dílnami v aglomeraci
- Vychází ze Strategie, konkrétně je požadováno popsat spolupráci se ZŠ, jejíž projekt byl podpořen v rámci ITI nebo se ZŠ, jež plánuje dle zápisu z pracovní skupiny ITI předložit projekt v rámci ITI nebo s CPD





Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

12. SPECIFICKÁ KRITÉRIA PRO SC 3.1

Aktivita: Revitalizace vybraných památek

- Projekt přispěje ke zvýšení počtu návštěvníků alespoň o 1000 za rok.
- Realizací projektu budou zpřístupněny prostory pro vzdělávací nebo kulturní nebo kreativní aktivity
- Projekt není zaměřen na podporu komerčních turistických zařízení, jako jsou lázeňské provozy, ubytovací a stravovací zařízení.
- Památka je uvedena na Seznamu/indikativním seznamu národních kulturních památek

Aktivita: Knihovny

- Projekt zajistí digitalizaci a elektronizaci dokumentů knihovnických fondů (popř. uložení výsledků digitalizace) nebo zvýšení ochrany a restaurování knihovnických fondů.
- Knihovna je zřízena podle zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

12. SPECIFICKÁ KRITÉRIA PRO SC 3.1

Aktivita: Muzea

- Projekt na výstavbu, rozšíření nebo modernizaci prostor pro uchování a ochranu sbírkových fondů přispěje k alespoň částečnému zpřístupnění prostor stávajícího depozitáře nebo využití alespoň jeho části pro nové expozice
- Projekt přispěje ke zpřístupnění a zefektivnění alespoň 10 % muzejních podsbírek
- Muzeum spravuje sbírku dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- Návštěvnost muzea, vypočítaná jako roční průměr za poslední tři roky, překročila 30 000 návštěvníků



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

13. KRITÉRIA ZÁVĚREČNÉHO HODNOCENÍ PROJEKTŮ IROP OVĚŘOVANÁ CRR

- Provádí CRR

Kritéria:

- Výsledky projektu jsou udržitelné
 - Projekt je v souladu s pravidly veřejné podpory
 - Je dodržován zákaz diskriminace
 - Výdaje na aktivity v rozpočtu projektu odpovídají tržním cenám
- Ověření průběhu veřejných zakázek



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



14. ČERPÁNÍ V LETECH - VYJEDNANÉ ALOKACE

| OP | Vyjednáno | Požadavek | V % |
|---------------|--------------|--------------|-----------|
| IROP | 1 894 | 3 400 | 56,5 |
| OPD II | 466 | 421 | 110 |
| OPVTV | 830* | 468 | 177 |
| OPPIK | 460 | 460 | 100 |
| OPŽP | 200 | 1 292 | 15 |
| Celkem | 3 850 | 5 940 | 65 |

* OPVTV uvádí jako jediný OP částku včetně příspěvku ze státního rozpočtu (10%) a vlastního příspěvku žadatele (5%)





Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

14. ČERPÁNÍ V LETECH – CELKOVÉ VÝDAJE PROJEKTŮ

| OP | IROP | OPD | OPŽP |
|---------------|--------------|------------|------------|
| 2016 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 347 | 65 | 40 |
| 2018 | 596 | 162 | 90 |
| 2019 | 502 | 85 | 45 |
| 2020 | 407 | 110 | 53 |
| 2021 | 207 | 85 | 53 |
| 2022 | 171 | 0 | 53 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 2 230 | 507 | 334 |



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

15. PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNŮ STRATEGIE A MILNÍKŮ PRO IROP

IROP požaduje, aby v každém SC bylo do konce roku vyčerpáno minimálně 27,1 % alokace (podaná ŽOP)

| SC | Alokace | plnění do roku 2018 (27,1%) |
|-----|-------------|-----------------------------|
| 1.2 | 614 400 000 | 166 932 480 |
| 2.4 | 626 300 000 | 170 165 710 |
| 3.1 | 654 160 000 | 177 735 270 |

Dle finančního plánu Strategie má být do konce roku 2018 vyčerpáno:

| SC | Čerpání v Kč | Čerpání v % |
|-----|--------------|-------------|
| 1.2 | 417 707 000 | Což je 68 % |
| 2.4 | 187 890 000 | Což je 30% |
| 3.1 | 196 248 000 | Což je 30% |



16. INFORMACE Z MZ – STAV PŘIPRAVENOSTI PROJEKTŮ V AGLOMERACI VE VAZBĚ NA ROK 2018

- SC 1.2 392 000 000 Kč (63,8 %)
 - terminály - 3 (SITI – 3)
 - nízkoemisní a bezemisní vozidla – 10 (SITI – 10)
- SC 2.4 bude zřejmé z 2. monitorovací zprávy
- SC 3.1 441 900 000 Kč (67,6 %)



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

17. RŮZNÉ

- 22. 6. 2016 od 8:30 hod – **Seminář pro žadatele**
 - Magistrát města Pardubic, Pernštýnské náměstí 1, Hudební sál



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR