



Zápis z 26. jednání ŘV A		Datum:	28. 05. 2025
		Čas:	14:00 – 15:30
Téma:	Projednání strategických projektů vyzvaných nositelem ITI k aktualizaci Stav realizace ITI Hradecko-pardubické aglomerace 2021-2027	Místo:	Magistrát města Hradec Králové
Účastníci:	Abraham Zdeněk, Borůvka Jan, Doležel Petr, Hoffman Filip, Janovský Miroslav, Kolář Zdeněk, Kořínek Tomáš, Křenková Petra, Línek Roman, Nadrchal Jan, Petřík Martin, Rovenská Lucie, Sedláček Martin, Springerová Pavlína, Štayr Tomáš, Štěpán Jiří, Štěpánovský Josef, Vít Karel, Vitvar Jiří Projsová Ivana - host		
Přílohy:	Prezentace F. Hoffmana, kontrolní listy k projednávaným PZ, aktualizace Interních postupů (pozn. podklady odeslány členům ŘV A emailem před termínem jednání)		

1) Přivítání, seznámení s programem – F. Hoffman

2) Výstupy korespondenčního hlasování – 24., 25. jednání – F. Hoffman

- viz prezentace

3) Žádosti o změnu strategických projektů – F. Hoffman

USNESENÍ ŘV A 11/5 a 20/1:

Řídící výbor Hradecko-pardubické aglomerace pověřil manažera ITI k podepisování Vyjádření ŘV A v případech změn strategických projektů:

Změny, které nastanou v době mezi vydáním Vyjádření ŘV A a vydáním právního aktu:

1. Změny projektu s negativním vlivem na plnění programového rámce a bez vlivu na plnění milníků
 - snížení hodnot indikátorů,
 - prodloužení realizace projektu,
 - změna finančního plánu projektu v jednotlivých letech, kdy dochází ke zpoždění čerpání.
2. Změny projektu s pozitivním vlivem na plnění programového rámce
 - snížení dotace,
 - zvýšení hodnot indikátorů,
 - přidání aktivity projektu,
 - zkrácení realizace projektu,
 - zrychlení čerpání projektu,
 - veškeré další změny bez vlivu na finance, indikátory, harmonogram (např. změna místa realizace, změna názvu projektu apod.).



Změny po vydání právního aktu

- zvýšení hodnot indikátorů výstupu,
- snížení celkových způsobilých výdajů projektu,
- změna finančního plánu projektu v jednotlivých letech, kdy dochází ke zpoždění čerpání bez vlivu na plnění finančních milníků stanovených ŘO.

1. Žádost o podstatnou změnu projektu „*Přístavba a modernizace odborných učeben ZŠ Malšova Lbota*“, statutární město Hradec Králové

- viz prezentace

- Žádost o změnu byla, v souladu s pověřením ŘV A, schválena manažerem ITI dne 24. 3. 2025.

2. Žádost o podstatnou změnu projektu „*Opatovice nad Labem – dostavba a uzavření školního komplexu pavilonem CZ*“, obec Opatovice nad Labem

- viz prezentace

- Žádost o změnu byla, v souladu s pověřením ŘV A, schválena manažerem ITI dne 24. 3. 2025.

3. Žádost o podstatnou změnu projektu „*Zřízení dílen a odborných učeben pro církevní základní školu, Hradec Králové*“, Biskupství královéhradecké

- viz prezentace

- Žádost o změnu byla, v souladu s pověřením ŘV A, schválena manažerem ITI dne 1. 4. 2025.

4) Aktualizace Interních postupů ITI Hradecko-pardubické aglomerace 2021+ – F. Hoffman

- Aktualizace organizační struktury (odstraněna pozice územní koordinátor)
- Způsob vydávání Vyjádření ŘV A (při související nutnosti aktualizace PR)
- Aktualizace programového rámce
(navýšení nevyužití alokace možné pouze pro projekty, které ještě nebyly předloženy do ISKP21+)
- Podklady zaslány členům ŘV A v předstihu před jednání

NÁVRH USNESENÍ ŘV A 26/1:

Řídicí výbor Hradecko-pardubické aglomerace schvaluje aktualizaci Interních postupů Hradecko-pardubické aglomerace, které jsou podkladem 26. jednání ŘV A.

PRO: 15, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

SCHVÁLENO



5) Projednání projektových záměrů – F. Hoffman

- viz prezentace

Projednání projektového záměru předloženého do výzvy nositele ITI č. 2 vyzvaného nositelem ITI k aktualizaci – F. Hoffman

2. výzva: Multimodální doprava

- dne 17. 4. 2025 vyzván žadatel (statutární zástupce, manažer projektu) prostřednictvím e-mailu k aktualizaci strategického projektu/projektového záměru s avizovaným předložením žádosti o podporu do ISKP21+ do 31. 12. 2025 v rámci monitoringu za období 1. 1.-31. 3. 2025

„Výstavba parkovacího domu Vápenka v terminálu JIH“

- zpřístupnění monitorovací zprávy v MS ITI
- aktualizace projektového záměru a jeho opětovné předložení nositeli dle parametrů výzvy do 5. 5. 2025 do 10 hodin
- Na základě vyzvání byl předložen jeden aktualizovaný PZ, který naplňuje celé opatření Multimodální osobní doprava v PR IROP.

→ projednání v PS1 dne 12. 5. 2025

→ projednání v ŘV A dne 28. 5. 2025

→ projednání v ZmP dne 23. 6. 2025

- v případě kladného stanoviska vydání nového Vyjádření o souladu projektového záměru se Strategii

Projednání projektového záměru ŘV A

- viz prezentace

Kritéria hodnocení, Projednání projektových záměrů pracovní skupinou (vrácení projektového záměru k přepracování)

- viz prezentace

Parametry 2. výzvy, Vazba na Strategii, Integrované řešení,

- viz prezentace

„Výstavba parkovacího domu Vápenka v terminálu JIH“

- Žadatel: Dopravní podnik města Pardubic a.s.
- Celkové náklady projektu 160 000 000,00 Kč;
- Celkové způsobilé výdaje 149 977 375,56 Kč;
- Podpora EU (85 %) 127 480 769,23 Kč.

Příspěvek projektu k plnění Strategie

- viz prezentace



USNESENÍ PS1 12/1

Pracovní skupina „Doprava“ (PS1) na základě 2. výzvy k předkládání projektových záměrů do programových rámců (Multimodální osobní doprava) a vyzvání nositele ITI k aktualizaci strategického projektu projednala předložený projektový záměr a posoudila jeho soulad se Strategií.

Na základě odevzdaného projektového záměru, prezentace žadatele a následné odborné diskuze PS1 došla k následujícímu závěru: Projektový záměr „*Výstavba parkovacího domu Vápenka v terminálu JIH*“ je v souladu se Strategií.

Na základě výše uvedeného PS1 **doporučuje** projednání tohoto projektového záměru předloženého manažerem ITI v ŘV A a posouzení jeho souladu se Strategií území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+ dle přiloženého Kontrolního listu ŘV A.

- M. Janovský opustil jednání

NÁVRH USNESENÍ ŘV A 26/2:

ŘV Hradecko-pardubické aglomerace na základě 2. výzvy k předkládání projektových záměrů do programových rámců (*MULTIMODÁLNÍ OSOBNÍ DOPRAVA*) a vyzvání nositele ITI k aktualizaci strategického projektu projednal předložený projektový záměr „*Výstavba parkovacího domu Vápenka v terminálu JIH*“ a posoudil jeho soulad se Strategií.

ŘV A na základě odevzdaného projektového záměru, zápisu z jednání PS, Kontrolního listu ŘV A a Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+ **schvaluje** tento záměr a jeho soulad se Strategií.

PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1

SCHVÁLENO

Hlasování se zdržel J. Nadrchal z důvodu možného střetu zájmů.

6) Projednání projektových záměrů předložených do výzvy nositele ITI č. 8 vyzvaných nositelem ITI k aktualizaci – F. Hoffman

- dle monitoringu projektů zjištěna úspora alokace rezervovaných prostředků v opatření č. 3 Základní školy programového rámce IROP → úspora 29 642 804,29 Kč
- vyzvání žadatelů v programovém rámci k přihlášení se o uvolněnou alokaci a následné předložení aktualizovaných projektových záměrů
 - postup schválen ŘV;
 - indikátory Strategie naplněny.
- zpřístupnění monitorovací zprávy v MS ITI
- aktualizace projektového záměru a jeho opětovné předložení nositeli dle parametrů výzvy

- do 9. 5. 2025 do 9 hodin
 - projednání v PS3 dne 16. 5. 2025
 - projednání v ŘV A dne 28. 5. 2025
 - projednání v ZmP dne 23. 6. 2025

- v případě kladného stanoviska vydání nového Vyjádření o souladu projektového záměru se Strategií



- J. Štěpán opustil jednání
- M. Janovský se připojil k jednání

Aktuální informace ITI Hradecko-pardubické aglomerace o projektech

– viz prezentace

Projednání projektových záměrů ŘV A

- viz prezentace

Kritéria hodnocení

– viz prezentace

Parametry 8. výzvy, Vazba na Strategii, Integrované řešení

– viz prezentace

Předložené projektové záměry vyzvané k aktualizaci v rámci 8. výzvy

Předloženy 2 aktualizované projektové záměry strategických projektů:

„*ZŠ Prodloužená – rekonstrukce odborných učeben*“ (žadatel: statutární město Pardubice) - 30 318 750,74 Kč,

(navýšení CZV a dotace, změna indikátoru 509 041 Počet odborných modernizovaných učeben, 509 031 Kapacita rekonstruovaných či modernizovaných učeben v podpořených vzdělávacích zařízeních, 500 501 Počet uživatelů nových nebo modernizovaných vzdělávacích zařízení za rok + konektivita)

„*ZŠ Habrmanova – odborné učebny a bezbariérovost*“ (žadatel: statutární město Hradec Králové) - 35 282 665,41 Kč

(navýšení CZV a dotace, indikátory se nemění, z důvodu vysokých investičních nákladů se navýšené prostředky rozptýlí)

Celkem navýšeno o: 29 642 804,29 Kč (dotace EU)

- volná alokace v opatření č. 3 Základní školy programového rámce IROP:

29 642 804,29 Kč (dotace EU)

- J. Štěpán se připojil k jednání

USNESENÍ PS3 13/1:

Pracovní skupina „Vzdělávání“ (PS3) na základě 8. výzvy k předkládání projektových záměrů do programových rámců (ZÁKLADNÍ ŠKOLY) a vyzvání nositele ITI k aktualizaci strategického projektu projednala předložený projektový záměr „*ZŠ Prodloužená – rekonstrukce odborných učeben*“ a posoudila jeho soulad se Strategií.

Na základě odevzdaného projektového záměru a následné odborné diskuze PS3 došla k následujícímu závěru:

Projektový záměr „*ZŠ Prodloužená – rekonstrukce odborných učeben*“ je v souladu se Strategií.

Na základě výše uvedeného PS3 **doporučuje** projednání tohoto projektového záměru předloženého manažerem ITI v ŘV A a posouzení jeho souladu se Strategií dle přiloženého Kontrolního listu.

NÁVRH USNESENÍ ŘV A 26/3:



ŘV Hradecko-pardubické aglomerace na základě 8. výzvy k předkládání projektových záměrů do programových rámců (ZÁKLADNÍ ŠKOLY) a vyzvání nositele ITI k aktualizaci strategického projektu projednal předložený projektový záměr „ZŠ Prodloužená – rekonstrukce odborných učeben“ a posoudil jeho soulad se Strategii.

ŘV A na základě odevzdaného projektového záměru, zápisu z jednání PS, Kontrolního listu ŘV A a Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+ **schvaluje** tento záměr a jeho soulad se Strategii.

PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 3

SCHVÁLENO

Hlasování se zdrželi P. Springerová, K. Vít a J. Nadrchal z důvodu možného střetu zájmů.

USNESENÍ PS3 13/2:

Pracovní skupina „Vzdělávání“ (PS3) na základě 8. výzvy k předkládání projektových záměrů do programových rámců (ZÁKLADNÍ ŠKOLY) a vyzvání nositele ITI k aktualizaci strategického projektu projednala předložený projektový záměr „ZŠ Habrmanova – odborné učebny a bezbariérovost“ a posoudila jeho soulad se Strategii.

Na základě odevzdaného projektového záměru a následné odborné diskuze PS3 došla k následujícímu závěru:

Projektový záměr „ZŠ Habrmanova – odborné učebny a bezbariérovost“ je v souladu se Strategii.

Na základě výše uvedeného PS3 **doporučuje** projednání tohoto projektového záměru předloženého manažerem ITI v ŘV A a posouzení jeho souladu se Strategii dle přiloženého Kontrolního listu.

NÁVRH USNESENÍ ŘV A 26/4:

ŘV Hradecko-pardubické aglomerace na základě 8. výzvy k předkládání projektových záměrů do programových rámců (ZÁKLADNÍ ŠKOLY) a vyzvání nositele ITI k aktualizaci strategického projektu projednal předložený projektový záměr „ZŠ Habrmanova – odborné učebny a bezbariérovost“ a posoudil jeho soulad se Strategii.

ŘV A na základě odevzdaného projektového záměru, zápisu z jednání PS, Kontrolního listu ŘV A a Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+ **schvaluje** tento záměr a jeho soulad se Strategii.

PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 2

SCHVÁLENO

Hlasování se zdrželi P. Springerová, K. Vít z důvodu možného střetu zájmů.

- Z. Kolář opustil jednání

7) Projednání projektového záměru předloženého do výzvy nositele ITI č. 22 – F. Hoffman

Parametry 22. výzvy, Vazba na Strategii, Integrované řešení, Kritéria hodnocení

– viz prezentace

- Z. Kolář se připojil k jednání



Předložen projektový záměr:

- „MŠ Podzámcí II – nová budova (rozšíření kapacity)“
- Žadatel: statutární město Hradec Králové
- Celková alokace: 104 360 896,32 Kč (dotace EU)
- alokace výzvy/Strategie na opatření 5.1.1: 104 360 896,32 Kč /211 937 170,79 Kč (dotace EU)

Príspevek projektů k plnění Strategie

– viz prezentace

NÁVRH USNESENÍ PS3 13/3:

Pracovní skupina „Vzdělávání“ (PS3) na základě 22. výzvy k předkládání projektových záměrů do programových rámců (MATEŘSKÉ ŠKOLY II) projednala předložený projektový záměr „MŠ Podzámcí II – nová budova (rozšíření kapacity)“ a posoudila jeho soulad se Strategií.

Na základě odevzdaného projektového záměru a následné odborné diskuze PS3 došla k následujícímu závěru:

Projektový záměr „MŠ Podzámcí II – nová budova (rozšíření kapacity)“ je v souladu se Strategií.

Na základě výše uvedeného PS3 **doporučuje** projednání tohoto projektového záměru předloženého manažerem ITI v ŘV A a posouzení jeho souladu se Strategií dle přiloženého Kontrolního listu.

NÁVRH USNESENÍ ŘV A 26/5:

ŘV Hradecko-pardubické aglomerace na základě 22. výzvy k předkládání projektových záměrů do programových rámců (MATEŘSKÉ ŠKOLY II) a vyzvání nositele ITI k aktualizaci strategického projektu projednal předložený projektový záměr „MŠ Podzámcí II – nová budova (rozšíření kapacity)“ a posoudil jeho soulad se Strategií.

ŘV A na základě odevzdaného projektového záměru, zápisu z jednání PS, Kontrolního listu ŘV A a Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+ a **schvaluje** tento záměr a jeho soulad se Strategií.

PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 2

SCHVÁLENO

Hlasování se zdrželi P. Springerová, K. Vít z důvodu možného střetu zájmů.



8) Aktualizace programového rámce IROP/Vydání Vyjádření ŘV A – F. Hoffman

Postup vydávání Vyjádření ŘV A o souladu projektového záměru se Strategií:

1. schválení programového rámce (za předpokladu, že nedošlo ke změně parametrů projektů uvedených na seznamu SP)
 - a) v případě projektů, které dle informací uvedených v PZ předpokládají předložení projektové žádosti do výzvy ŘO prostřednictvím ISKP21+ v roce 2023. V takovém případě je Vyjádření ŘV A zasláno žadateli nejpozději ve lhůtě 20 kalendářních dnů po schválení PR příslušným ŘO. Vyjádření ŘV A bude mít platnost do 31. 12. 2023;
 - b) v případě projektů předložených do výzev nositele vyhlášených po 1. 9. 2023 bude Vyjádření ŘV A zasláno nejpozději ve lhůtě 20 kalendářních dnů po schválení PR příslušným ŘO. Vyjádření ŘV A bude mít platnost do 30. 4. 2024;
 - c) v případě projektů předložených do výzev nositele vyhlášených po 1. 1. 2024 bude Vyjádření ŘV A zasláno nejpozději ve lhůtě 20 kalendářních dnů po schválení PR příslušným ŘO. Vyjádření bude mít platnost jeden rok od termínu jeho schválení na jednání ŘV A.
2. vyzvání nositele ITI k aktualizaci strategického projektu
 - k předložení aktualizace strategického projektu, jenž je součástí schváleného programového rámce pro příslušný OP
 - vyzvání zasílá manažer ITI;
 - ŘV A ověřuje soulad strategického projektu se Strategií / programovým rámcem;
 - následně bude do 20 kalendářních dnů od jednání ŘV A vydáno Vyjádření ŘV A/do 20 kalendářních dnů od termínu schválení PR ze strany ŘO v případě nutnosti jeho aktualizace (platnost jeden rok).

NÁVRH USNESENÍ ŘV A 26/6:

ŘV Hradecko-pardubické aglomerace pověřuje manažera ITI předložením aktualizace Programového rámce IROP ke schválení řídicímu orgánu a pověřuje manažera ITI, aby všem aktualizovaným projektovým záměrům schválených na 26. jednání ŘV A dne 28. 5. 2025 vydal v termínu do 20 kalendářních dnů po schválení aktualizovaného Programového rámce IROP Vyjádření ŘV A o souladu projektového záměru se Strategií.

PRO: 15, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

SCHVÁLENO

Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+ - F. Hoffman

Alokace dle tematických oblastí, Předložené strategické projekty dle OP (stav k 27. 5. 2025).

- viz prezentace

- I. Projsová apelovala na zástupce žadatelů, aby pokračovali s realizací svých projektů. První finanční milník Hradecko-pardubické aglomerace bude s vysokou pravděpodobností naplněn, nicméně již dochází k vyčerpání připravených projektů, například v aktivitě pořízení vozidel. Je nutné posouvat projekty dále, aby byly plněny finanční milníky i v dalších letech a nebylo tak nutné ze strany ŘO krátit vymezenou alokaci.



- J. Nadrchal následně reagoval, že statutární město Pardubice dělá maximum, ale některé podmínky ve výzvách IROP nelze ovlivnit a splnit, např. v rámci výzvy na zelenou infrastrukturu stanovené podmínky vsaku.
- I. Projsová doplnila, že v rámci výzvy č. 77 na zelenou infrastrukturu došlo v březnu letošního roku k modifikaci výzvy, kde byla podmínka vsaku upravena, resp. byla doplněna možnost prokázání propustnosti povrchu a určení součinitele odtoku prostřednictvím terénní zkoušky.
- J. Nadrchal dodal, že nejen projekty statutárního města Pardubice se potýkají s problémy dané podmínkou vsakování.
- I. Projsová uvedla, že stejné podmínky jako v 77. výzvě byly nastaveny i pro individuální výzvy, ale v těchto výzvách (pro PR a MRR) je převis projektů.
- F. Hoffman doplnil, že u integrovaných projektů vznikl v oblasti zelené infrastruktury problém v tom, že programové rámce včetně seznamu projektů vznikly dříve, než byly stanoveny podmínky výzvy řídicího orgánu. Projekty, které byly předkládány do individuální výzvy již tyto podmínky znaly.
- M. Janovský reagoval, že je zřejmé, že některá témata nejsou vhodná pro nástroj ITI.
- F. Hoffman upozornil, že hovoříme o problému v rámci procesu, ne o problému nevhodně zvoleného tématu, který řeší nástroj ITI. U dané aktivity se pravidla operačního programu objevila až po výběru projektů do Strategie, chyba tedy není v nástroji ITI.

Strategické projekty ITI – IROP (stav k 27. 5. 2025).

- viz prezentace
- F. Hoffman vyzval zástupce Královéhradeckého kraje, aby informoval Řídicí výbor aglomerace o stavu realizace projektu „*Modernizace prostor pro sociální služby při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefanikova*“, neboť z pravidelného monitoringu projektů vyplynuly otázky spjaté s jeho realizací.
- J. Štěpán v dané věci sdělil, že u projektu došlo ke značnému zvýšení finanční náročnosti jeho realizace.
- J. Vitvar doplnil, že Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo vyřazení projektu z programového rámce Strategie.
- F. Hoffman poděkoval za informace a sdělil, že z uvedeného důvodu bude nositel hledat náhradní projekt, který by pomohl naplnit indikátory Strategie, a to s preferencí projektů uvedených v rámci integrovaných řešení Strategie.
- F. Hoffman dále vyzval zástupce Královéhradeckého kraje, aby informoval Řídicí výbor aglomerace o stavu realizace projektu „*Kasárna muzejní kreativity Muzea východních Čech v Hradci Králové*“, resp. výše nevyužité dotace.
- J. Štěpán přislíbil připravit aktualizaci finančního přehledu, ze kterého bude zřejmé, jaká výše nebude projektem využita.
- F. Hoffman vyzval zástupce Pardubického kraje, aby informoval Řídicí výbor aglomerace o stavu realizace projektu „*Zámek Pardubice – vybudování reprezentativního sálu a foyer se zázemím pro společenský trakt zámeckého paláce*“.
- R. Línek reagoval, že realizace projektu úspěšně pokračuje a v současné době je prostavěno cca 25 mil. Kč.
- F. Hoffman také vyzval zástupce Dopravního podniku města Hradce Králové, a.s., aby informoval Řídicí výbor aglomerace o stavu realizace projektu „*Modernizace vozového parku trolejbusů DPMHK - ITI*“.



- Z. Abrahám informoval, že výběrové řízení na pořízení vozidel bylo vypsáno, pokud nenastane nějaká komplikace v rámci zadávacího řízení, měl by být termín ukončení realizace projektu dodržen.
- F. Hoffman následně informoval zástupce Řídicího výboru aglomerace o problémech v rámci aktivity cyklopraha, kdy některé úseky Labské cyklostezky nebudou pravděpodobně realizovány, a to mj. z důvodu komplikací spjatých s výkupem nezbytných pozemků. Nositel ITI se pokusí přesunout tyto volné finanční prostředky na úseky cyklostezky, které jsou ve vysokém stupni připravenosti a lze předpokládat, že budou realizovány, případně hledáním nových projektů ve výzvě.

Stav projektů zařazených do PR IROP, IROP – plnění finančních milníků dle údajů z MS ITI a ISKP21+

- viz prezentace

- F. Hoffman opětovně apeloval na zástupce žadatelů, aby pokračovali s realizací svých projektů, a pomohli tak integrovanému nástroji naplnit stanovené finanční milníky.

Vydávání Vyjádření ŘV A v rámci IROP

- 5/2025 jednání ŘV A pro projekty předpokládající předložení mezi 1. 7. 2025 – 31. 12. 2025
- 10/2025 jednání ŘV A pro projekty předpokládající předložení mezi 1. 1. 2026 – 30. 6. 2026

Strategické projekty ITI – OP D (stav k 27. 5. 2025)

- viz prezentace

- M. Petřík informoval o stavu projektů DPMHK. U projektu „*Modernizace měnárny Buzulucká*“ vyhodnocení zadávacího řízení na zhotovitele stavby. V rámci projektu „*Měnárna 6 Plačice*“ probíhá zpracování DÚR na objekt měnárny. U tohoto projektu došlo od předložení záměru do výzvy nositele v lednu 2023 k výraznému navýšení rozpočtu, tj. i CZV, a to zejména v návaznosti na růst cen stavebních prací a technologického vybavení. V PR OPD bychom rádi navýšili stávající podporu EU, o čemž jsme již informovali nositele prostřednictvím datové schránky. Současně jsme nositeli sdělili, že projekt „*Revitalizace haly pro servis a údržbu drážních vozidel MHD v Hradci Králové*“ nebude předložen do příslušné výzvy OPD, a to na základě posouzení naplnění podmínek, hodnotících kritérií a zpracované CBA. Projekt bohužel některá z daných kritérií ze své podstaty nenaplní.

- T. Kořínek okomentoval stav projektů DPMP. V projektu „*Posílení napájení a prodloužení trolejbusové trati v Pardubicích – Pardubičkách*“ pokračuje příprava PD pro novou trolejbusovou trať a napájecí kabelové vedení a dále byla vypracována technická specifikace pro zadávací řízení modernizace měnárny, kterou žadatel plánuje vypsat formou zakázky Design & Build. U projektu došlo k navýšení rozpočtu oproti původnímu stavu v předloženém projektovém záměru. U projektu „*Prodloužení trolejbusové trati v Pardubicích, sídliště Cihelna*“ došlo v návaznosti na dokončení územní studie Nová Cihelna úpravě záměru, zahrnující zejména přesměrování trati (prodloužení z původních 0,5 km na 1,3 km) a vybudování nové napájecí stanice. Díky těmto úpravám došlo logicky i k významnému navýšení rozpočtu. Příprava projektu „*Elektrifikace MHD v Pardubicích, sídliště Višňovka*“ byla pozastavena na základě dokončené studie průchodnosti trati podjezdem v Anenské ulici, jejímž výsledkem bylo, že v podjezdu by s ohledem na instalaci trolejového vedení musel být snížen průjezdní profil až na 3,8 m, což by neumožnilo provoz nákladních automobilů s výškou nad 3,8 m, včetně vozidel HZS. V rámci přípravy projektu „*Modernizace areálu dopravního podniku v Pardubicích, Teplého ulici*“ probíhá zpracování projektové dokumentace pro povolení záměru.

- T. Kořínek dále informoval, že v návaznosti na současný zmíněný stav budou učiněny všechny potřebné kroky k aktualizaci PR OPD.



Strategické projekty ITI – OP JAK (stav k 27. 5. 2025)

-viz prezentace

- F. Hoffman informoval o neúspěšném předložení projektu Univerzity Hradec Králové. ITI o tyto peníze bohužel přijde, neboť výzva ŘO již byla ukončena a není tak možné předložit další projekty.

- M. Sedláček doplnil, že projekt byl předložen do výzvy řídicího orgánu opakovaně, nicméně v rámci 2. předložení nezískal potřebné body u dvou kritérií a nebyl tudíž vybrán řídicím orgánem k podpoře.

Strategické projekty ITI – OP ŽP (stav k 27. 5. 2025)

- viz prezentace

- F. Hoffman vyzval zástupce města Chrudim, aby informoval Řídicí výbor aglomerace o stavu realizace projektu „*Protipovodňová opatření u sídliště Stromovka*“.

- Z. Kolář sdělil, že město bohužel nestíhá projekt včas připravit.

- F. Hoffman doplnil, že v aglomeraci tak bohužel pravděpodobně nebude realizován žádný projekt v rámci aktivity protipovodňová opatření, tj. o alokaci ve výši cca 40 mil Kč. přijdeme, neboť i druhý projekt – města Heřmanův Městec pravděpodobně nestihne předložení do 30.6.2025, kdy končí výzva ŘO.

Strategické projekty ITI – OP TAK (stav k 27. 5. 2025)

- viz prezentace

- M. Janovský vznesl dotaz, zda je možné prodloužit termín ukončení realizace projektu v rámci výzvy Služby infrastruktury.

- F. Hoffman informoval, že toto bude nutné společně zkonzultovat s řídicím orgánem.

- M. Janovský doplnil, že bez prodloužení termínu ukončení realizace projektu je v ohrožení celý projekt. Jedním z důvodů je, že ač jsou projekční práce dávno hotovy, stavební povolení nebylo ani po 5 ti měsících vydáno. V současné době se řeší možnost změny, resp. zúžení rozsahu projektu, a předložení projektu do individuální výzvy, která má pozdější termín ukončení realizace projektu. Pokud tedy v ITI nebude možné prodloužit termín ukončení realizace projektu, nebude projekt realizován v rámci ITI, ale bude předložen do individuální výzvy.

- F. Hoffman potvrdil vyhlášení tzv. kombinované výzvy, do které by projekt mohl být předložen, nicméně prioritou je samozřejmě realizovat projekt, který je již předložen do výzvy ITI.

Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+

-viz prezentace

IIROP

- Kultura

Návrh: úspora 2,7 mil. Kč = přesun do Liberce za Zelenou infrastrukturu

- Sociální služby

Návrh: vyhlášení nové výzvy (chybí indikátor)

- Cyklodoprava

Návrh: přerozdělení mezi stávající projekty, případně nová výzva otevřená



- Veřejná prostranství

Návrh: přerozdělení mezi stávající projekty (pokud vzniklá úspora neohrozí naplnění cílových hodnot), případně nová výzva pro projekty, které jsou součástí IŘ (koncepční část Strategie), případně nová výzva i pro projekty, které nejsou součástí IŘ

- P. Projsová doplnila, že až od roku 2026 bude možné přesouvat finanční prostředky mezi aktivitami

OPŽP

- Neúspěšná snaha o navýšení alokace z Plzeňské aglomerace z oblasti 1.5 Odpady – 20 mil.
- komunikace s žadateli v aktivitě adaptační opatření, bohužel se neobjevil žádný nový projekt

OPD

- 2. výzva ŘO v květnu 2025
- zrealizování projektů v PR OPD
- výměna nevyužité alokace

OPTAK

- vyhlášena kombinovaná výzva na Služby infrastruktury – žádný projekt v aglomeraci

NÁVRH USNESENÍ ŘV A 26/7:

ŘV Hradecko-pardubické aglomerace pověřuje manažera ITI v případě vzniklých úspor při realizaci programových rámců postupovat následujícím způsobem:

1. v případě naplnění indikátorů Strategie nabídnout nevyužité prostředky ostatním projektům v daném opatření PR;
2. v případě nenaplnění indikátorů/plného nevyužití úspor dle bodu 1 vyhlásit výzvu, ve které budou upřednostněny projekty, které jsou součástí některého z integrovaného řešení Strategie;
3. jednat o výměně či převedení nevyužité alokace dle absorpční kapacity s jinými aglomeracemi a metropolitními oblastmi;
4. jednat o přesunu alokací mezi opatřeními PR schváleného ŘO dle absorpční kapacity.

PRO: 15, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

SCHVÁLENO

9) Programové období 2028+ - F. Hoffman

- Evaluace Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace 2014-2020
- Mid-term evaluace Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 21+

→ Příprava východisek Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 28+

- Tematické priority metropolitních oblastí a aglomerací



- EUI - Evropská iniciativa zaměřená na podporu evropských měst při tvorbě a implementaci Strategii udržitelného rozvoje měst
- Kohezní politika a rozpočet EU po roce 2028
- Zákon č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje
- Společné aktivity MO/A (společný projekt MMR OPTP; Deklarace o spolupráci na vytvoření svazku obcí metropolitních oblastí a aglomerací České republiky)

- viz prezentace

- P. Springerová přiblížila iniciativu Deklarace o spolupráci na vytvoření svazku obcí metropolitních oblastí a aglomerací České republiky. Zástupci nositelských měst a Hradce Králové se sešli dne 16. 4. 2025 v Praze, kde padla shoda na vytvoření společné platformy. V současné době je text deklarace schvalován jednotlivými členy v relevantních orgánech.

- J. Nadrchal doplnil, že v orgánech statutárního města Pardubice byla deklarace již schválena. Dále vyzdvihl důležitost platformy ITI, neboť ač jsou města členy Komory statutárních měst a Svazu měst a obcí České republiky, na řešení problematiky ITI není na těchto platformách dostatečný prostor.

- R. Línek navázal, že podpis předmětné deklarace zaznamenal, nicméně v České republice je dle aktuálního právního ukotvení nejnížší úroveň pro provádění regionální politiky úroveň kraje. Pro hledání příležitostí pro programové období 2028+ a nastavování podoby koheze čeká všechny subjekty hodně jednání.

10) Diskuze

- M. Janovský vznesl dotaz na zástupkyni Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, zda by mohla prověřit rychlost zodpovídání dotazů Centra pro regionální rozvoj ČR prostřednictvím komunikačního servisu. Některé dotazy Pardubického kraje nejsou zodpovězeny ani po 5 ti měsících.

- I. Projsová slíbila ověřit danou situaci.

11) Závěr jednání

Příští jednání: říjen 2025 v Pardubicích

Zapsali: Petra Křenková, Tomáš Kořínek

Schválil: Jan Nadrchal

V Pardubicích dne 02. 06. 2025