



Zápis z 31. jednání Řídicího výboru aglomerace		Datum:	19. – 26. 2. 2026
		Čas:	
Téma:	Žádost o změnu strategického projektu Výstavba MŠ Černá u Bohdanče, Interní postupy Hradecko-pardubické aglomerace 2021+.	Místo:	Korespondenční jednání
Účastníci:	Abraham Zdeněk, Borůvka Jan, Čada Miroslav, Čapek Libor, Doležel Petr, Ditrt Tomáš, Flégr Ondřej, Goga Vladimíra, Harišová Petra, Holda Marcela, Janovský Miroslav, Kalina Aleš, Kalivodová Eliška, Klčová Jiřina, Kolář Zdeněk, Krejcar Ondřej, Kudrnáčová Ivana, Kuthanová Jana, Líněk Roman, Machová Jana, Malinová Eva, Nadrchal Jan, Netolický Martin, Pejřil Vladimír, Pelikán Tomáš, Petrenec Jozef, Pilný František, Pokorná Martina, Praus Zdeněk, Rejlová Jana, Rovenská Lucie, Řádek Lukáš, Slezák Martin, Springerová Pavlína, Strobach Michal, Štaylor Tomáš, Štěpán Jiří, Štěpánovský Josef, Vitvar Jiří, Vít Karel, Zahálková Helena		
Přílohy:	Žádost o změnu strategického projektu Výstavba MŠ Černá u Bohdanče, Interní postupy Hradecko-pardubické aglomerace 2021+.		

Dne 19. 2. 2026 v 16hodin byli členové ŘV A e-mailově osloveni s žádostí o korespondenční hlasování, které probíhalo ve dnech 19. 2. – 26. 2. 2026 do 16 hodin, a to z důvodu potřeby schválení níže uvedených bodů, jejichž povaha nevyžadovala osobní setkání Řídicího výboru aglomerace.

Do hlasování byli zapojeni řádní členové ŘV A, resp. jejich náhradníci, a to dle Jednacího řádu ŘV A, Článku V: Korespondenční hlasování (per-rollam), bodu 5.2., přičemž bylo postupováno podle hlasování typu b) ostatní. Dle bodu 5.2 Jednacího ŘV A se má za to, že pokud se člen nevyjádří ve stanovené lhůtě, má se za to, že se zdržel hlasování. Do hlasování se zapojilo 13 z 22 stálých členů (náhradníků), z nichž hlasovali všichni PRO. Devět členů se ve stanoveném termínu nevyjádřilo a má se tak za to, že se zdrželi.

Hlasování se týkalo následujících bodů:

Bod 1: Žádost o podstatnou změnu projektu Výstavba MŠ Černá u Bohdanče

- změna se týká dvou bodů:
 - prodloužení předpokládaného termínu ukončení projektu z 31. 5. 2026 na 31. 8. 2026 z důvodu posunu předpokládaného termínu kolaudace stavby a posunu předpokládaného termínu realizace dodávek interiérového vybavení a s tím související
 - změna finančního plánu.
- Předložená žádost o změnu nemá vliv na plnění finančních milníků, neboť žadatel ve změně navrhuje předložit závěrečnou platbu ve výši 0 Kč, tj. celá částka dotace tedy bude započtena do milníku roku 2026.
- podrobnosti viz příloha Bod 1_Žádost o změnu_MŠ Černá u Bohdanče

USNESENÍ ŘV A 31/1:

Řídicí výbor aglomerace schvaluje žádost o podstatnou změnu integrovaného projektu týkající se projektu „Výstavba MŠ Černá u Bohdanče“, která byla předložena dne 30. 1. 2026.

PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 9

SCHVÁLENO





Bod 2: Aktualizace dokumentu Interní postupy Hradecko-pardubické aglomerace 2021+

- Předkládané hlasování se týká schválení aktualizace Interních postupů Hradecko-pardubické aglomerace 2021+. Tento dokument byl upraven na základě vydání 2. verze Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů v programovém období 2021–2027, ze dne 28. 11. 2025 s účinností od 1. 2. 2026, jímž došlo k aktualizaci a upřesnění vybraných postupů implementace v aglomeracích a metropolitních oblastech. Tyto změny je nutné promítnout také do Interních postupů nositele.
- Projednávané podkladové materiály nebyly zaslány předem k připomínkování, neboť vycházejí z revize metodiky integrovaných nástrojů stanovené ze strany Ministerstva pro místní rozvoj.
- Podrobnosti viz příloha Bod 2_Interní postupy Hradecko-pardubické aglomerace 2021+.

USNESENÍ ŘV A 31/2:

Řídící výbor aglomerace schvaluje aktualizaci Interních postupů Hradecko-pardubické aglomerace 2021+.

PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 9

SCHVÁLENO

Příští jednání: 20. 4. 2026, 14:00 hod, Hradec Králové

Zapsala: Adéla Chvojková

Schválil: Jan Nadrchal

