

MŠ Podzámčí II – nová budova (rozšíření kapacity)



**ITI Hradecko-pardubická aglomerace
PS3 Vzdělávání**


**Eliška Kalivodová
16.5.2025**


Aktuální stav

- Nedostatečná kapacita mateřských škol v aglomeraci
- V dané lokalitě – významný rozvoj bytové výstavby s chybějící infrastrukturou pro občanskou vybavenost, dopravní tepna a napojení do okolních obcí aglomerace
- Zasídlení v posledních letech převyšuje poptávku po umístění dětí v aglomeraci



Dokumentace pro vydání společného povolení








Vizualizace



Dokumentace pro vydání společného povolení



Výstup projektu

- Nový bezbariérový objekt ke stávající školce
- 4 třídy (4 x 25 dětí) včetně vybavení
- Úpravy venkovního prostranství

Časový harmonogram

- Datum zahájení: 1.1.2021
- Datum ukončení: 30.6.2028

Připravenost

- Studie z roku 2021
- Probíhá zpracování projektové dokumentace všech stupňů metodou BIM
- Fyzická realizace 2026 – 2028

Finanční náklady

Celkové výdaje projektu	209 775 549,89 Kč			
Celkové způsobilé výdaje	122 777 525,08 Kč			
Celkové nezpůsobilé výdaje	86 998 024,81 Kč			
Podpora - příspěvek EU	104 360 896,32 Kč			
Podpora - Národní veřejné zdroje	6 138 876,25 Kč			
ŽOP 1	30.6.2027	CZV 50 000 000,00 Kč	EU 42 500 000,00 Kč	SR 2 500 000,00 Kč
ŽOP 2	28.4.2028	CZV 62 777 525,08 Kč	EU 53 360 896,32 Kč	SR 3 138 876,25 Kč
ŽOP 3	1.8.2028	CZV 10 000 000,00 Kč	EU 8 500 000,00 Kč	SR 500 000,00 Kč

Indikátory

500 401 Počet uživatelů nové nebo modernizované péče o děti za rok	100 (výchozí) / 200 (cílová)
500 002 Počet podpořených škol či vzdělávacích zařízení	0 (výchozí) / 1 (cílová)
509 011 Navýšení kapacity předškolního vzdělávání	0 (výchozí) / 100 (cílová)

Děkuji za pozornost

