



Zápis z 18. jednání Řídicího výboru aglomerace		Datum:	22. – 29. 8. 2024
		Čas:	
Téma:	Žádosti o změnu strategických projektů	Místo:	Korespondenční jednání
Účastníci:	Abraham Zdeněk, Berdychová Martina, Borůvka Jan, Bulíček Pavel, Čada Miroslav, Čapek Libor, Doležel Petr, Dvořáková Daniela, Goga Vladimíra, Harišová Petra, Holda Marcela, Janovský Miroslav, Kalina Aleš, Kalivodová Eliška, Klčová Jiřina, Kolář Zdeněk, Krejcar Ondřej, Kudrnáčová Ivana, Kuthanová Jana, Machová Jana, Malinová Eva, Nadrchal Jan, Netolický Martin, Pejřil Vladimír, Pelikán Tomáš, Petrevec Jozef, Pilný František, Pokorná Martina, Rejlová Jana, Rovenská Lucie, Řádek Lukáš, Slezák Martin, Springerová Pavlína, Strobach Michal, Štaylor Tomáš, Valtr Ladislav, Vitvar Jiří, Vít Karel, Zahálková Helena		
Přílohy:	Žádost o změnu strategického projektu Výstavba MŠ Černá u Bohdanče; Žádost o změnu strategického projektu Venkovní učebna Archimedes		

Dne 22. 8. 2024 ve 14 hodin byli členové ŘV A e-mailově osloveni s žádostí o korespondenční hlasování, které probíhalo ve dnech 22. 8. – 29. 8. 2024 do 15 hodin, a to z důvodu potřeby schválení níže uvedených bodů, jejichž povaha nevyžadovala osobní setkání Řídicího výboru aglomerace.

Do hlasování byli zapojeni řádní členové ŘV A, resp. jejich náhradníci, a to dle Jednacího řádu ŘV A, Článku V: Korespondenční hlasování (per-rollam), bodu 5.2., přičemž bylo postupováno podle hlasování typu b) ostatní. Dle bodu 5.2 Jednacího ŘV A se má za to, že pokud se člen nevyjádří ve stanovené lhůtě, má se za to, že se zdržel hlasování. Do hlasování se zapojilo 18 z 22 stálých členů (náhradníků), z nichž všichni hlasovali PRO / ZDRŽELI SE, ostatní členové se ve stanoveném termínu nevyjádřili a má se tak za to, že se zdrželi.

Hlasování se týkalo následujících bodů:

Bod 1: Žádost o podstatnou změnu integrovaného projektu *Výstavba MŠ Černá u Bohdanče, obec Černá u Bohdanče*

- změna se týkala dvou bodů:
 - o prodloužení předpokládaného termínu ukončení projektu z 8/2025 na 11/2025 a s tím související
 - o změna finančního plánu (snížení předpokládaného čerpání v roce 2024 z původních 18 899 999,90 Kč na 4 250 000 Kč).
- podrobnosti viz příloha *Bod 1_Žádost o změnu_MŠ Černá u Bohdanče* zaslaná spolu s hlasováním.

USNESENÍ ŘV A 18/1:

Řídicí výbor aglomerace schvaluje žádost o podstatnou změnu integrovaného projektu týkající se projektu „Výstavba MŠ Černá u Bohdanče“, která byla předložena dne 16. 8. 2024.

PRO: 18, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 4

SCHVÁLENO





Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

Bod 2: Žádost o změnu strategického projektu *Venkovní učebna Archimedes*, město Dašice

- změna se týká dvou bodů:
 - o prodloužení předpokládaného termínu ukončení projektu z 30.9.2024 na 31.12.2024 a s tím související
 - o úprava finančního plánu

- podrobnosti viz příloha *Bod 2_Žádost o změnu_Archimedes* zaslané spolu s hlasováním.

USNESENÍ ŘV A 18/2:

Řídící výbor aglomerace schvaluje žádost o podstatnou změnu integrovaného projektu týkající se projektu „Venkovní učebna Archimedes“, která byla předložena dne 22. 8. 2024

PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 5

SCHVÁLENO

Příští jednání: 22. 10. 2024, 13:30 hod, Hradec Králové

Zapsala: Petra Křenková

Schválil: Jan Nadrchal



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**