



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

23. JEDNÁNÍ ŘÍDICÍHO VÝBORU HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE

**10. ÚNORA 2025
PARDUBICE**



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

PROGRAM JEDNÁNÍ

- 1) Přivítání, seznámení s programem
- 2) Výstupy korespondenčního hlasování – 21. a 22. jednání
- 3) Projednání projektových záměrů předložených do výzvy nositele ITI č. 16 vyzvaných nositelem ITI k aktualizaci
- 4) Projednání projektového záměru předloženého do výzvy nositele ITI č. 20
- 5) Aktualizace PR OPŽP
- 6) Stav realizace ITI Hradecko-pardubické aglomerace 2021–2027
- 7) Realizace integrovaného nástroje CLLD
- 8) Programové období 2028+
- 9) Diskuze
- 10) Závěr jednání



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

VÝSTUPY KORESPONDENČNÍHO HLASOVÁNÍ – 21. JEDNÁNÍ



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**



VÝSTUPY KORESPONDENČNÍHO HLASOVÁNÍ – 21. JEDNÁNÍ

- probíhalo ve dnech 27.11. – 4. 12. 2024

1. Žádost o podstatnou změnu integrovaného projektu *Přestupní terminál JIH – veřejný prostor*, žadatel: statutární město Pardubice

- snížení celkových způsobilých výdajů projektu (z 16 628 959,27 Kč na 4 861 929,86 Kč);
- snížení požadované výše dotace z EU (z 14 134 615,38 Kč na 4 132 640,38 Kč)
- a s ní související úprava finančního plánu;
- oprava/snížení cílových hodnot závazných indikátorů projektu

(indikátor 726 001 Délka komunikace s realizovaným bezpečnostním opatřením: z 0,410 km na 0,283 km;

indikátor 726 011 Počet nehod na km komunikace s realizovaným bezpečnostním opatřením:

z 0,659 nehod na 0,318 nehod).

USNESENÍ ŘV A 21/1:

Řídicí výbor aglomerace schvaluje žádost o podstatnou změnu integrovaného projektu týkající se projektu „*Přestupní terminál JIH – veřejný prostor*“, která byla předložena dne 12. 11. 2024.

PRO: 15, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 7

SCHVÁLENO



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



VÝSTUPY KORESPONDENČNÍHO HLASOVÁNÍ – 21. JEDNÁNÍ

2. Aktualizace projektového záměru *Využití srážkových vod, ochlazení a oživení veřejného prostoru – Zelenomodré centrum Jaroměře*, žadatel: město Jaroměř

- na základě usnesení ŘV A 20/3 byl projektový záměr vrácen dne 29. 10. 2024 předkladateli k dopracování a předkladatel byl vyzván k jeho znovupředložení na další jednání pracovní skupiny „Životní prostředí a veřejná prostranství“ (PS2);
- předkladatel předložil dopracovaný projektový záměr ve stanoveném termínu dne 11. 11. 2024, kdy žadatel v souladu s Výzvou ŘV A:
 - upravil finanční plán tak, aby odpovídal celkové dotaci, resp. způsobilým výdajům;
 - potvrdil reálnost nastaveného finančního plánu;
 - upravil hodnotu indikátoru 444 011 Počet obyvatel, kteří mají přístup k nové nebo modernizované zelené infrastruktuře.





Integrované územní investice
Hradecko-pardubická
aglomerace

VÝSTUPY KORESPONDENČNÍHO HLASOVÁNÍ – 21. JEDNÁNÍ

USNESENÍ PS2 č. 16/1:

Projektový záměr „Využití srážkových vod, ochlazení a oživení veřejného prostoru – Zelenomodré centrum Jaroměř“ je v souladu se Strategií území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+. Na základě výše uvedeného PS2 doporučuje projednání tohoto projektového záměru předloženého manažerem ITI v ŘV A a posouzení jeho souladu se Strategií území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+ dle přiloženého Kontrolního listu ŘV A.

USNESENÍ ŘV A 21/2:

ŘV Hradecko-pardubické aglomerace na základě 5. výzvy k předkládání projektových záměrů do programových rámců (Zelená infrastruktura a veřejná prostranství) a vyzvání nositele ITI k aktualizaci strategického projektu, projednal předložený dopracovaný projektový záměr „Využití srážkových vod, ochlazení a oživení veřejného prostoru – Zelenomodré centrum Jaroměř“ a posoudil jeho soulad se Strategií.

ŘV A na základě odevzdaného dopracovaného projektového záměru, zápisu z jednání PS, Kontrolního listu ŘV A a Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+ schvaluje tento záměr a rozhoduje o vydání Vyjádření ŘV A o souladu projektu s Programovým rámcem IROP.

PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 5

SCHVÁLENO



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



VÝSTUPY KORESPONDENČNÍHO HLASOVÁNÍ – 21. JEDNÁNÍ

3. Vydání Vyjádření ŘV A o souladu projektového záměru se Strategii

- bod relevantní pouze v případě schválení usnesení ŘV A 21/2

USNESENÍ ŘV A 21/3:

ŘV Hradecko-pardubické aglomerace pověřuje manažera ITI, aby aktualizovanému projektovému záměru „*Využití srážkových vod, ochlazení a oživení veřejného prostoru – Zelenomodré centrum Jaroměře*“ schválenému v rámci 21. jednání ŘV A ve dnech 27. 11. – 4. 12. 2024 vydal v termínu do 20 kalendářních dnů Vyjádření ŘV A o souladu projektového záměru se Strategii.

PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 5

SCHVÁLENO

- Vyjádření ŘV A bylo vydáno 6.1.2025





Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

VÝSTUPY KORESPONDENČNÍHO HLASOVÁNÍ – 22. JEDNÁNÍ



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**



VÝSTUPY KORESPONDENČNÍHO HLASOVÁNÍ – 22. JEDNÁNÍ

- probíhalo ve dnech 3. – 10. 1. 2025
- 1. Závěrečná zpráva o plnění Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace za programové období 2014 - 2020 (aktualizace v období 1. 7. – 31. 12. 2024)**
 - V rámci IROP 2014 - 2020 byl dne 19. 12. 2024 finálně vypořádán poslední projekt ITI Hradecko-pardubické aglomerace, z toho důvodu musí být, v souladu s Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 – 2020, předložena Závěrečná zpráva o plnění Strategie ITI 2014 - 2020.

USNESENÍ ŘV A 22/1:

Řídicí výbor aglomerace schvaluje Závěrečnou zprávu o plnění Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace za období 1. 7. – 31. 12. 2024 (programové období 2014 - 2020).

PRO: 16, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 6

SCHVÁLENO



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

VÝSTUPY KORESPONDENČNÍHO HLASOVÁNÍ – 22. JEDNÁNÍ

2. Zpráva o plnění integrované územní strategie za období 1. 7. - 31. 12. 2024 (programové období 2021 – 2027)

- Zprávu o plnění Strategie zpracovává nositel ITI dle předepsané šablony dvakrát ročně, a to vždy do 31. 1. a 31. 7. daného roku, kdy je uvedená povinnost zakotvena v Metodickém pokynu pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů v programovém období 2021 – 2027.

USNESENÍ ŘV A 22/2:

Řídicí výbor aglomerace schvaluje Zprávu o plnění integrované územní strategie za období 1. 7. – 31. 12. 2024 (programové období 2021 - 2027).

PRO: 16, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 6

SCHVÁLENO



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

PROJEDNÁNÍ PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ PŘEDLOŽENÝCH DO VÝZVY NOSITELE ITI Č. 16 VYZVANÝCH NOSITELEM ITI K AKTUALIZACI



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

VYZVÁNÍ ŽADATELE NOSITELEM ITI K AKTUALIZACI PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU

16. výzva:

- rezervace finančních prostředků (dotace EU) pro **3 strategické projekty - celkem: 200 000 000,00 Kč**
 - **CEKVO - Separační dvůr Chrudim** (Město Chrudim)
 - **CEKVO - Třídící linka separovaně sbíraných komunálních odpadů** (SmP - Odpady a.s.)
 - **CEKVO - koncové technologie materiálového zpracování odpadu** (UGI Hradubice, s.r.o.)
 - 12. 12. 2024 dopis SmP s upřesněním výše dotace na základě konzultace projektu se SFŽP – nově 55,5 mil. Kč
 - zbývající alokace ve výši 35,14 mil. Kč byla dle Interních postupů nabídnuta zbývajícím žadatelům v rámci 16. výzvy (město Chrudim a UGI Hradubice, s.r.o.)
 - aktualizace projektových záměrů a jejich opětovné předložení do 20. 1. 2025, 10:00
- projednání v PS2 dne 27. 1. 2025
→ projednání v ŘV A dne 10. 2. 2025
→ projednání v ZmP dne 24. 2. 2025
- v případě kladného stanoviska vydání nového Vyjádření o souladu projektového záměru se Strategii



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

PROJEDNÁNÍ PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ ŘV A

- zhodnocení souladu souboru přihlášených / dopracovaných / aktualizovaných projektových záměrů s věcným zaměřením příslušné části Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+, alokací a indikátory vymezenými ve výzvě
- posouzení přihlášených / dopracovaných / aktualizovaných projektových záměrů podle hodnotících kritérií (vyplnění kontrolních listů)
- přijetí usnesení k přihlášeným / dopracovaným / aktualizovaným projektovým záměrům



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

KRITÉRIA HODNOCENÍ

- Strategický projekt je podán v předepsané formě
 - V rámci kritéria bude ověřeno zda:
 - a) je projektový záměr předložen na formuláři dostupném na webu ITI Hradecko-pardubické aglomerace;
 - b) je projektový záměr v limitech minimálních a maximálních způsobilých výdajů stanovených ve výzvě nositele ITI;
 - c) je projektový záměr v souladu s harmonogramem uvedeným ve výzvě nositele ITI;
 - d) projektový záměr nepřevyšuje výši alokace výzvy nositele ITI;
 - e) souhlasí výše dotace s mírou podpory uvedenou ve výzvě nositele ITI;
 - f) je předkladatel projektového záměru zařazen mezi oprávněné žadatele výzvy nositele ITI;
 - g) jsou ve všech částech projektového záměru vyplněny všechny požadované informace;
 - h) projektový záměr splňuje formální náležitosti (např. podpis statutárního zástupce předkladatele, datum podpisu, správné číslo výzvy nositele ITI)
- Strategický projekt je součástí alespoň jednoho integrovaného řešení v rámci koncepční části Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+
- Strategický projekt je v souladu s podporovanými aktivitami daného operačního programu



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

KRITÉRIA HODNOCENÍ

- Strategický projekt je v souladu se specifickými podmínkami ŘO OP v rámci výzvy k předkládání programových rámců
- Strategický projekt je v souladu s koncepční částí Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+
- Strategický projekt je minimálně ve stupni připravenosti požadovaném výzvou nositele k předkládání projektových záměrů do programových rámců nebo vyšším
- Strategický projekt přispívá svým přínosem k naplnění Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+
 - Žadatel v projektovém záměru uvedl výchozí a cílovou hodnotu u veškerých relevantních indikátorů výzvy nositele ITI odpovídající aktivitám projektového záměru.



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

KRITÉRIA HODNOCENÍ

- Doklad o schválení strategického projektu kompetentním orgánem žadatele tvoří přílohu strategického projektu. V případě, kdy je žadatelem:
 - Obec, kraj, příspěvková organizace obce / kraje: dokladem je usnesení rady nebo zastupitelstva
 - Církev / církevní organizace: dokladem je rozhodnutí zřizovatele nebo statutárního orgánu žadatele
 - Obchodní korporace, nestátní nezisková organizace, univerzita, soukromá škola, svazek obcí a další výše neuvedení: dokladem je rozhodnutí statutárního orgánu žadatele
- Čestné prohlášení o konzultaci projektového záměru na Centru pro regionální rozvoj ČR tvoří přílohu strategického projektu (v případě projektu v IROP)
- Čestné prohlášení, že strategický projekt v průběhu procesu schvalování programového rámce (tj. od předložení strategického projektu do výzvy nositele k předkládání projektových záměrů do programových rámců po jejich schválení ze strany příslušného ŘO) nebude ve fázi hodnocení nebo výběru projektu v individuální výzvě ŘO

OPAKOVANÉ DOLOŽENÍ POVINNÝCH PŘÍLOH NEBYLO V RÁMCI VYZVÁNÍ MANAŽERA ITI POŽADOVÁNO; VŠECHNY PŘÍLOHY BYLY DOLOŽENY PŘI PRVNÍM PŘEDLOŽENÍ PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU V RÁMCI 16. VÝZVY NOSITELE K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ DO PROGRAMOVÝCH RÁMCŮ



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



PROJEDNÁNÍ PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ PRACOVNÍ SKUPINOU

Vrácení projektového záměru k dopracování

Pokud je jedna a více z odpovědí ŘV A Ne či Dopracování, je ŘV A oprávněn:

- a) vrátit PZ předkladateli k dopracování a znovupředložení do PS;
 - b) rozhodnout o nezařazení PZ do seznamu strategických projektů v PR
- O vrácení PZ k dopracování je předkladatel informován Výzvou ŘV A, která je odeslána do 7 kalendářních dnů od jednání, na němž bylo o vrácení PZ k dopracování rozhodnuto.
 - Ve Výzvě ŘV A je uveden závazný termín, do kterého musí předkladatel dopracovaný PZ, včetně všech Výzvou ŘV A požadovaných příloh, jedním ze stanovených způsobů předložit. Lhůta pro doložení dopracovaného PZ nesmí být kratší než 10 kalendářních dnů od odeslání Výzvy ŘV A.
 - V případě vrácení PZ předkladateli k dopracování bude předkladatel pozván k novému jednání PS, která zasedne nejpozději 30 kalendářních dnů od rozhodnutí ŘV A a následně je PZ znovu předložen na nejbližší jednání ŘV A. Předkladatel se může jednání PS zúčastnit.
 - Pokud předkladatel nepředloží ve stanovené lhůtě dopracovaný PZ jedním ze stanovených způsobů, PZ není znovu projednáván na PS. V takovém případě ŘV A posuzuje původně předložený PZ.
 - PZ předložený na základě Výzvy ŘV A není možné po datu stanoveném ve Výzvě ŘV A dále doplňovat či jakkoli upravovat.
 - ŘV A dopracovaný PZ již nemůže vrátit k dalšímu dopracování a rozhodne tak na tomto jednání o tom, zda bude PZ zařazen do seznamu strategických projektů v PR, či nikoliv.
 - Po schválení PZ ze strany ŘV A je příslušný PR předložen ke schválení ZmP. Po jeho schválení nositel ITI tento PR předkládá k posouzení příslušnému ŘO. Až po kladném stanovisku daného ŘO jsou finanční prostředky finálně rezervovány a žadatel může předložit projektovou žádost do ISKP21+.





Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

16. VÝZVA – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Operační program
Specifický cíl OPŽP

Operační program Životní prostředí
SC 1.5: Podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje

Specifický cíl Strategie
Opatření Strategie

2.2 Odpadové hospodářství
2.2.1 Intenzifikace separace a recyklace odpadů a jejich případné energetické využití

Příjem projektových záměrů
Celková částka dotace z FS pro výzvu:
Min. a max. výše CZV projektu

5. 9. 2023 – 25. 9. 2023
200 000 000,- Kč
minimální způsobilé přímé realizační výdaje na projekt 500 000,- Kč (bez DPH), maximální výše nebyla stanovena



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZACÍLENÍ PODPORY

Území realizace

Území vymezené ve Strategii území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+, přičemž rozhodující není sídlo žadatele, ale místo realizace projektu.

Oprávnění žadatelé

obce; dobrovolné svazky obcí; kraje; veřejnoprávní instituce; příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC; OSS; veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb.; vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby; nadace a nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti; církve a náboženské společnosti a svazy a jimi evidované právnické osoby; státní podniky; národní podnik; zájmová sdružení právnických osob; obchodní společnosti a družstva



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR




PODPOROVANÉ AKTIVITY A VÝŠE PODPORY

- **Opatření 1.5.5 Výstavba a modernizace sběrných dvorů, doplnění a zefektivnění systému odděleného sběru/svozu zejména komunálních odpadů včetně podpory door-to-door systémů a zavedení systémů PAYT ("Pay-as-You-Throw")**
 - míra podpory (% CZV) – max. 70 % (max. 50 % v případě projektů, jejichž součástí je pořízení svozového prostředku)
- **Opatření 1.5.6 Podpora třídících a dotřídňovacích systémů (včetně úpravy) pro separaci ostatních odpadů**
 - míra podpory (% CZV) – max. 70 % (bonifikace 15 % v případě vysoce účinných technologií)
- **Opatření 1.5.8 Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů**
 - míra podpory (% CZV) – max. 85 %



VAZBA NA STRATEGII



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

INTEGROVANÉ ŘEŠENÍ



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY VYZVANÉ K AKTUALIZACI V RÁMCI 16. VÝZVY

- **CEKVO - Třídící linka separovaně sbíraných komunálních odpadů (SmP - Odpady a.s.):**
 - změna celkových výdajů projektu: 177 039 000,00 Kč → **240 700 000,00 Kč**
 - změna celkových způsobilých výdajů projektu: 164 800 000,00 Kč → **185 000 000,00 Kč**
 - změna výše dotace: 90 640 000,00 Kč → **55 500 000,00 Kč**
 - míra podpory: 55 % → **30 %**
 - změna cílové hodnoty **indikátoru 401 201 Investice do zařízení na tříděný sběr odpadu (euro):**
3 720 192,00 → **2 220 000,00**
 - změna cílové hodnoty **indikátoru 401 020 Nově vybudovaná kapacita zařízení pro třídění, dotřídování, úpravu a využití ostatních i nebezpečných odpadů (t/rok):**
6 400 ,00 → **7 400,00**
 - změna předpokládaného **data ukončení realizace projektu:**
30. 9. 2027 → **30. 11. 2028**
 - změna plánovaného termínu **předložení projektové žádosti** do výzvy ŘO:
30. 9. 2024 → **31. 3. 2025**
 - změna **finančního plánu** v jednotlivých letech:
2025: 65 000 000,00 Kč (CZV)/35 750 000,00 Kč (EU) → **0,00 Kč (CZV)/0,00 Kč (EU)**
2026: 54 800 000,00 Kč (CZV)/30 140 000,00 Kč (EU) → **70 000 000,00 Kč (CZV)/21 000 000,00 Kč (EU)**
2027: 45 000 000,00 Kč (CZV)/24 750 000,00 Kč (EU) → **90 000 000,00 Kč (CZV)/27 000 000,00 Kč (EU)**
2028: 0,00 Kč (CZV)/0,00 Kč (EU) → **25 000 000,00 Kč (CZV)/7 500 000,00 Kč (EU)**



USNESENÍ PS2

Usnesení PS2 17/3:

Pracovní skupina „Životní prostředí a veřejná prostranství“ (PS2) na základě 16. výzvy k předkládání projektových záměrů do programových rámců (*ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ*) a vyzvání nositele ITI k aktualizaci strategického projektu projednala předložený projektový záměr „**CEKVO - Třídící linka separovaně sbíraných komunálních odpadů**“ a posoudila jeho soulad se Strategií.

Na základě odevzdaného projektového záměru a následné odborné diskuze PS2 došla k následujícímu závěru:

Projektový záměr „CEKVO - Třídící linka separovaně sbíraných komunálních odpadů“ je v souladu se Strategií.

Na základě výše uvedeného PS2 **doporučuje** projednání tohoto projektového záměru předloženého manažerem ITI v ŘV A a posouzení jeho souladu se Strategií dle přiloženého Kontrolního listu.



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

USNESENÍ ŘV A

NÁVRH USNESENÍ ŘV A 23/1:

ŘV Hradecko-pardubické aglomerace na základě 16. výzvy k předkládání projektových záměrů do programových rámců (*ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ*) a vyzvání nositele ITI k aktualizaci strategického projektu projednal předložený projektový záměr „**CEKVO - Třídící linka separovaně sbíraných komunálních odpadů**“ a posoudil jeho soulad se Strategii.

ŘV A na základě odevzdaného projektového záměru, zápisu z jednání PS, Kontrolního listu ŘV A a Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+ **schvaluje** tento záměr a rozhoduje o **vydání Vyjádření ŘV A o souladu projektu s Programovým rámcem OPŽP.**



PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY VYZVANÉ K AKTUALIZACI V RÁMCI 16. VÝZVY

- **CEKVO - Separační dvůr Chrudim (Město Chrudim):**
 - změna celkových výdajů projektu: 140 000 000,00 Kč → **175 000 000,00 Kč**
 - změna celkových způsobilých výdajů projektu: 34 076 875,00 Kč → **60 001 875,00 Kč**
 - změna výše dotace: 27 261 500,00 Kč → **48 001 500,00 Kč**
 - změna cílové hodnoty **indikátoru 401 201 Investice do zařízení na tříděný sběr odpadu (euro):**
1 115 882,00 → 1 899 544,91
 - změna předpokládaného **data zahájení a ukončení realizace projektu:**
1. 3. 2025 – 31. 12. 2026 → 1. 1. 2026 – 31. 12. 2028
 - změna plánovaného termínu **předložení projektové žádosti** do výzvy ŘO:
1. 3. 2025 → 31. 3. 2025
 - změna **finančního plánu** v jednotlivých letech:
2026: 34 076 875,00 Kč (CZV)/27 261 500,00 Kč (EU) → **0,00 Kč (CZV)/0,00 Kč (EU)**
2027: 0,00 Kč (CZV)/0,00 Kč (EU) → **30 000 000,00 Kč (CZV)/24 000 000,00 Kč (EU)**
2028: 0,00 Kč (CZV)/0,00 Kč (EU) → **30 001 875,00 Kč (CZV)/24 001 500,00 Kč (EU)**



USNESENÍ PS2

Usnesení PS2 17/1:

Pracovní skupina „Životní prostředí a veřejná prostranství“ (PS2) na základě 16. výzvy k předkládání projektových záměrů do programových rámců (*ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ*) a vyzvání nositele ITI k aktualizaci strategického projektu projednala předložený projektový záměr „**CEKVO - Separační dvůr Chrudim**“ a posoudila jeho soulad se Strategií.

Na základě odevzdaného projektového záměru a následné odborné diskuze PS2 došla k následujícímu závěru:

Projektový záměr „CEKVO - Separační dvůr Chrudim“ je v souladu se Strategií.

Na základě výše uvedeného PS2 **doporučuje** projednání tohoto projektového záměru předloženého manažerem ITI v ŘV A a posouzení jeho souladu se Strategií dle přiloženého Kontrolního listu.



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

USNESENÍ ŘV A

NÁVRH USNESENÍ ŘV A 23/2:

ŘV Hradecko-pardubické aglomerace na základě 16. výzvy k předkládání projektových záměrů do programových rámců (*ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ*) a vyzvání nositele ITI k aktualizaci strategického projektu projednal předložený projektový záměr „**CEKVO - Separační dvůr Chrudim**“ a posoudil jeho soulad se Strategií.

ŘV A na základě odevzdaného projektového záměru, zápisu z jednání PS, Kontrolního listu ŘV A a Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+ **schvaluje** tento záměr a rozhoduje o **vydání Vyjádření ŘV A o souladu projektu s Programovým rámcem OPŽP.**



PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY VYZVANÉ K AKTUALIZACI V RÁMCI 16. VÝZVY

- **CEKVO - koncové technologie materiálového zpracování odpadu** (UGI Hradubice, s.r.o.):
 - změna místa realizace projektu: Pardubice → **Hradec Králové**
 - změna celkových výdajů projektu: 193 000 000,00 Kč → **213 000 000,00 Kč**
 - změna celkových způsobilých výdajů projektu: 164 197 000,00 Kč → **192 997 000,00 Kč**
 - změna výše dotace: 82 098 500,00 Kč → **96 498 500,00 Kč**
 - změna cílové hodnoty **indikátoru 401 201 Investice do zařízení na tříděný sběr odpadu (euro)**:
3 360 000,00 → 3 848 580,00
 - změna předpokládaného **data ukončení realizace projektu**:
31. 12. 2025 → 31. 12. 2026
 - změna plánovaného termínu **předložení projektové žádosti** do výzvy ŘO:
20. 8. 2024 → 26. 3. 2025
 - změna **finančního plánu** v jednotlivých letech:
2024: 50 000 000,00 Kč (CZV)/25 000 000,00 Kč (EU) → **0,00 Kč (CZV)/0,00 Kč (EU)**
2025: 114 197 000,00 Kč (CZV)/57 098 500,00 Kč (EU) → **160 000 000,00 Kč (CZV)/80 000 000,00 Kč (EU)**
2026: 0,00 Kč (CZV)/0,00 Kč (EU) → **32 997 000,00 Kč (CZV)/16 498 500,00 Kč (EU)**



USNESENÍ PS2

Usnesení PS2 17/2:

Pracovní skupina „Životní prostředí a veřejná prostranství“ (PS2) na základě 16. výzvy k předkládání projektových záměrů do programových rámců (*ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ*) a vyzvání nositele ITI k aktualizaci strategického projektu projednala předložený projektový záměr „**CEKVO - koncové technologie materiálového zpracování odpadu**“ a posoudila jeho soulad se Strategií.

Na základě odevzdaného projektového záměru a následné odborné diskuze PS2 došla k následujícímu závěru:

Projektový záměr „ CEKVO - koncové technologie materiálového zpracování odpadu“ je v souladu se Strategií.

Na základě výše uvedeného PS2 **doporučuje** projednání tohoto projektového záměru předloženého manažerem ITI v ŘV A a posouzení jeho souladu se Strategií dle přiloženého Kontrolního listu.



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

USNESENÍ ŘV A

NÁVRH USNESENÍ ŘV A 23/3:

ŘV Hradecko-pardubické aglomerace na základě 16. výzvy k předkládání projektových záměrů do programových rámců (*ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ*) a vyzvání nositele ITI k aktualizaci strategického projektu projednal předložený projektový záměr „**CEKVO – koncové technologie materiálového zpracování odpadu**“ a posoudil jeho soulad se Strategii.

ŘV A na základě odevzdaného projektového záměru, zápisu z jednání PS, Kontrolního listu ŘV A a Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+ **schvaluje** tento záměr a rozhoduje o **vydání Vyjádření ŘV A o souladu projektu s Programovým rámcem OPŽP.**



PŘÍSPĚVEK PROJEKTŮ K PLNĚNÍ STRATEGIE

	401 201 Investice do zařízení na tříděný sběr odpadu (euro)	401 020 Nově vybudovaná kapacita zařízení pro třídění, dotřídování, úpravu a využití ostatních i nebezpečných odpadů (t/rok)	401 060 Nově vybudovaná kapacita pro předcházení vzniku komunálních odpadů a systémů sběru a svozu zejména komunálních odpadů (t/rok)
CEKVO - Separační dvůr Chrudim	1 899 544,91	0,00	1 700,00
CEKVO - koncové technologie materiálového zpracování odpadu	3 848 580,00	16 000,00	0,00
CEKVO - Třídící linka separovaně sbíraných komunálních odpadů	2 220 000,00	7 400,00	0,00
Celkem	7 968 124,90	23 400,00	1 700,00
Cílové hodnoty pro Strategii ITI	4 826 074,00	22 400,00	3 000,00





Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

PROJEDNÁNÍ PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU – 20. VÝZVA - ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ II



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

20. VÝZVA – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ II

Operační program
Specifický cíl OPŽP
Specifický cíl Strategie
Opatření Strategie

Příjem projektových záměrů

Celková částka dotace z FS pro výzvu:

Min. a max. výše CZV projektu

Operační program Životní prostředí

SC 1.5: Podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje

2.2 Odpadové hospodářství

2.2.1 Intenzifikace separace a recyklace odpadů a jejich případné energetické využití

2. 1. 2025 – 20. 1. 2025

0,- Kč (Přidělená alokace v rámci Cíle politiky 2, Priority 1, Specifického cíle 1.5 pro ITI Hradecko-pardubické aglomerace je 200 000 000,00 Kč

Výzva je určena pro strategické projekty, které budou tvořit zásobník projektů pro jednotlivá opatření, tzn. mohou být podpořeny až v případě uvolnění alokace výzvy pro daná opatření.

minimální způsobilé přímé realizační výdaje na projekt 500 000,- Kč (bez DPH), maximální výše nebyla stanovena



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZACÍLENÍ PODPORY

Území realizace

Území vymezené ve Strategii území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+, přičemž rozhodující není sídlo žadatele, ale místo realizace projektu.

Oprávnění žadatelé

obce; dobrovolné svazky obcí; kraje; veřejnoprávní instituce; příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC; OSS; veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb.; vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby; nadace a nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti; církve a náboženské společnosti a svazy a jimi evidované právnické osoby; státní podniky; národní podnik; zájmová sdružení právnických osob; obchodní společnosti a družstva



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR




PODPOROVANÉ AKTIVITY A VÝŠE PODPORY

- **Opatření 1.5.5 Výstavba a modernizace sběrných dvorů, doplnění a zefektivnění systému odděleného sběru/svozu zejména komunálních odpadů včetně podpory door-to-door systémů a zavádění systémů PAYT ("Pay-as-You-Throw")**
 - míra podpory (% CZV) – max. 70 % (max. 50 % v případě projektů, jejichž součástí je pořízení svozového prostředku)
- **Opatření 1.5.6 Podpora třídících a dotřídňovacích systémů (včetně úpravy) pro separaci ostatních odpadů**
 - míra podpory (% CZV) – max. 70 % (bonifikace 15 % v případě vysoce účinných technologií)
- **Opatření 1.5.8 Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů**
 - míra podpory (% CZV) – max. 85 %



VAZBA NA STRATEGII



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

KRITÉRIA HODNOCENÍ

- Strategický projekt je podán v předepsané formě
 - V rámci kritéria bude ověřeno zda:
 - a) je projektový záměr předložen na formuláři dostupném na webu ITI Hradecko-pardubické aglomerace;
 - b) je projektový záměr v limitech minimálních a maximálních způsobilých výdajů stanovených ve výzvě nositele ITI;
 - c) je projektový záměr v souladu s harmonogramem uvedeným ve výzvě nositele ITI;
 - d) projektový záměr nepřevyšuje výši alokace výzvy nositele ITI;
 - e) souhlasí výše dotace s mírou podpory uvedenou ve výzvě nositele ITI;
 - f) je předkladatel projektového záměru zařazen mezi oprávněné žadatele výzvy nositele ITI;
 - g) jsou ve všech částech projektového záměru vyplněny všechny požadované informace;
 - h) projektový záměr splňuje formální náležitosti (např. podpis statutárního zástupce předkladatele, datum podpisu, správné číslo výzvy nositele ITI)
- Strategický projekt je součástí alespoň jednoho integrovaného řešení v rámci koncepční části Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+ - **je možné podpořit projektové záměry, které nejsou součástí integrovaného řešení, pokud projekty v IŘ nepokrývají finanční alokaci výzvy, viz Interní postupy nositele**



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

KRITÉRIA HODNOCENÍ

- Strategický projekt je v souladu s podporovanými aktivitami daného operačního programu
- Strategický projekt je v souladu se specifickými podmínkami ŘO OP v rámci výzvy k předkládání programových rámců
- Strategický projekt je v souladu s koncepční částí Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+
- Strategický projekt je minimálně ve stupni připravenosti požadovaném výzvou nositele k předkládání projektových záměrů do programových rámců nebo vyšším
- Strategický projekt přispívá svým přínosem k naplnění Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+
 - Žadatel v projektovém záměru uvedl výchozí a cílovou hodnotu u veškerých relevantních indikátorů výzvy nositele ITI odpovídající aktivitám projektového záměru.



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

KRITÉRIA HODNOCENÍ

- Doklad o schválení strategického projektu kompetentním orgánem žadatele tvoří přílohu strategického projektu. V případě, kdy je žadatelem:
 - Obec, kraj, příspěvková organizace obce / kraje: dokladem je usnesení rady nebo zastupitelstva
 - Církev / církevní organizace: dokladem je rozhodnutí zřizovatele nebo statutárního orgánu žadatele
 - Obchodní korporace, nestátní nezisková organizace, univerzita, soukromá škola, svazek obcí a další výše neuvedení: dokladem je rozhodnutí statutárního orgánu žadatele
- Čestné prohlášení, že strategický projekt v průběhu procesu schvalování programového rámce (tj. od předložení strategického projektu do výzvy nositele k předkládání projektových záměrů do programových rámců po jejich schválení ze strany příslušného ŘO) nebude ve fázi hodnocení nebo výběru projektu v individuální výzvě ŘO



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

PREZENTACE PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU PŘIHLÁŠENÉHO DO 20. VÝZVY

- **Separační dvůr Třebechovice pod Orebem** (město Třebechovice pod Orebem):
28 000 000,00 Kč
- Výzva je určena pro strategické projekty, které budou tvořit zásobník projektů pro jednotlivá opatření, tzn. mohou být podpořeny až v případě uvolnění alokace výzvy pro daná opatření. Projekt bude zahrnut do programového rámce OPŽP s nulovou výší dotace, která může být dle aktuálního vývoje projektů v PR OPŽP navýšena až do výše dotace uvedené v projektovém záměru tj. 28 000 000,00 Kč.
- **celkem: 0,00 Kč** (dotace EU) = alokace výzvy/Strategie na opatření 2.2.1
- Přidělená alokace v rámci Cíle politiky 2, Priority 1, Specifického cíle 1.5 pro ITI Hradecko-pardubické aglomerace je 200 000 000,00 Kč



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

USNESENÍ PS2

Usnesení PS2 17/4:

Pracovní skupina „Životní prostředí a veřejná prostranství“ (PS2) na základě 20. výzvy k předkládání projektových záměrů do programových rámců (*ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ II*) projednala předložený projektový záměr „**Separáční dvůr Třebechovice pod Orebem**“ a posoudila jeho soulad se Strategií.

Na základě odevzdaného projektového záměru a následné odborné diskuze PS2 došla k následujícímu závěru:

Projektový záměr „Separáční dvůr Třebechovice pod Orebem“ je v souladu se Strategií.

Na základě výše uvedeného PS2 **doporučuje** projednání tohoto projektového záměru předloženého manažerem ITI v ŘV A a posouzení jeho souladu se Strategií dle přiloženého Kontrolního listu a jeho zařazení do programového rámce OPŽP.



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

USNESENÍ ŘV A

NÁVRH USNESENÍ ŘV A 23/4:

ŘV Hradecko-pardubické aglomerace na základě 20. výzvy k předkládání projektových záměrů do programových rámců (*ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ II*) a vyzvání nositele ITI k aktualizaci strategického projektu projednal předložený projektový záměr „**Separáční dvůr Třebechovice pod Orebem**“ a posoudil jeho soulad se Strategií.

ŘV A na základě odevzdaného projektového záměru, zápisu z jednání PS, Kontrolního listu ŘV A a Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+ **rozhoduje o zařazení tohoto projektového záměru do programového rámce OPŽP.**



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

AKTUALIZACE PROGRAMOVÉHO RÁMCE OPŽP



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

POSTUP VYDÁVÁNÍ VYJÁDŘENÍ ŘV A O SOULADU PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU SE STRATEGIÍ

Žadatel jako nezbytnou součást plné žádosti o podporu strategického projektu musí do ISKP21+ doložit Vyjádření ŘV A prokazující soulad projektu se Strategií. Toto Vyjádření žadatel získá na základě:

- 1. schválení programového rámce (za předpokladu, že nedošlo ke změně parametrů projektů uvedených na seznamu SP)**
 - a) v případě projektů, které dle informací uvedených v PZ předpokládají předložení projektové žádosti do výzvy ŘO prostřednictvím ISKP21+ v roce 2023. V takovém případě je Vyjádření ŘV A zasláno žadateli nejpozději ve lhůtě 20 kalendářních dnů po schválení PR příslušným ŘO. Vyjádření ŘV A bude mít platnost do 31. 12. 2023;
 - b) v případě projektů předložených do výzev nositele vyhlášených po 1. 9. 2023 bude Vyjádření ŘV A zasláno nejpozději ve lhůtě 20 kalendářních dnů po schválení PR příslušným ŘO. Vyjádření ŘV A bude mít platnost do 30. 4. 2024;
 - c) v případě projektů předložených do výzev nositele vyhlášených po 1. 1. 2024 bude Vyjádření ŘV A zasláno nejpozději ve lhůtě 20 kalendářních dnů po schválení PR příslušným ŘO. Vyjádření bude mít platnost jeden rok od termínu jeho schválení na jednání ŘV A.



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

POSTUP VYDÁVÁNÍ VYJÁDŘENÍ ŘV A O SOULADU PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU SE STRATEGIÍ

- 2. vyzvání nositele ITI k aktualizaci strategického projektu**, která je určena pro konkrétního žadatele k předložení aktualizace strategického projektu, jenž je součástí schváleného programového rámce pro příslušný OP
- vyzvání zasílá manažer ITI
 - ŘV A ověřuje soulad strategického projektu se Strategií / programovým rámcem
 - následně bude do 20 kalendářních dnů od jednání ŘV A vydáno Vyjádření ŘV A (platnost jeden rok)

NÁVRH USNESENÍ ŘV A 23/5:

ŘV Hradecko-pardubické aglomerace pověřuje manažera ITI, aby všem aktualizovaným projektovým záměrům schváleným na 23. jednání ŘV A dne 10. 2. 2025 vydal v termínu do 20 kalendářních dnů po schválení aktualizovaného Programového rámce OPŽP Vyjádření ŘV A o souladu projektového záměru se Strategií.



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

STAV REALIZACE ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE 2021–2027




**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

ALOKACE DLE TEMATICKÝCH OBLASTÍ



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

PŘEDLOŽENÉ STRATEGICKÉ PROJEKTY DLE OP (STAV K 31. 1. 2025)

OP	Alokace (Kč)	Počet projektů v PR	Předložené SP			Projekty s PA		
			Počet	Podpora EU/CZV	%	Počet	Podpora EU/CZV	%
IROP	1 791 547 063	39	20	964 815 078	53,85	15	830 077 973	46,3
OP D	401 336 794	7	1	24 225 000	6,04	-	-	-
OP JAK	373 400 000*	5	5	377 819 261*	101,18	4	326 338 416*	87,4
OP ŽP	240 000 000	5	-	-	-	-	-	-
OP TAK	154 016 196	1	1	154 016 196	100,00	-	-	-
Celkem	2 960 300 053	57	27	1 520 875 535	51,38	19	1 156 416 389	39,06

* CZV



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



PŘEDLOŽENÉ STRATEGICKÉ PROJEKTY DLE OP (STAV K 31. 1. 2025)

OP	Alokace (Kč)	Počet projektů v PR	Fyzicky ukončené projekty			Finančně ukončené projekty		
			Počet	Podpora EU/CZV	%	Počet	Podpora EU/CZV	%
IROP	1 791 547 063	39	7	197 455 904	11,02	3	172 056 889	9,60
OP D	401 336 794	7	-	-	-	-	-	-
OP JAK	373 400 000*	5	-	-	-	-	-	-
OP ŽP	240 000 000	5	-	-	-	-	-	-
OP TAK	154 016 196	1	-	-	-	-	-	-
Celkem	2 960 300 053	57	7	197 455 904	6,67	3	172 056 889	5,81

* CZV



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



STRATEGICKÉ PROJEKTY ITI – IROP (STAV K 31. 1. 2025)

Název projektu	Žadatel	OP SC	Podpora EU (Kč)	Vyjádření ŘV A	Předložení do ISKP21+	Stav projektu
DUF Přelouč - veřejně přístupný areál	Pardubický kraj	IROP 2.2	8 925 000	20. 6. 2024	16. 7. 2024	Žádost o podporu splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti
Areál Vrbenského a Gayerových kasáren - revitalizace veřejného prostranství	statutární město Hradec Králové	IROP 2.2	60 525 000	22. 10. 2024	30. 4. 2025	Vydáno Vyjádření ŘV A
Využití srážkových vod, ochlazení a oživení veřejného prostoru – Zelenomodré centrum Jaroměř	město Jaroměř	IROP 2.2	69 997 500	6. 1. 2025	2. 6. 2025	Vydáno Vyjádření ŘV A
Severní terasy a Žižkovy sady	statutární město Hradec Králové	IROP 2.2	70 550 000	-	30. 11. 2025	Projekt zařazen do PR
Regenerace Michalského parku v Chrudimi	město Chrudim	IROP 2.2	12 750 000	-	31. 1. 2026	Projekt zařazen do PR
Revitalizace náměstí Republiky	statutární město Pardubice	IROP 2.2	42 500 000	-	31. 1. 2026	Projekt zařazen do PR
Palackého třída (výkladní skříň města)	statutární město Pardubice	IROP 2.2	40 299 203	-	31. 12. 2026	Projekt zařazen do PR



STRATEGICKÉ PROJEKTY ITI – IROP (STAV K 31. 1. 2025)

Název projektu	Žadatel	OP SC	Podpora EU (Kč)	Vyjádření ŘV A	Předložení do ISKP21+	Stav projektu
CPD II – Sféra (Centrální polytechnické dílny, II. etapa)	statutární město Pardubice	IROP 4.1	68 439 400	31. 12. 2023	30. 8. 2023	Projekt finančně ukončen MF-PO
Přírodní učebny Základní školy Opatovice nad Labem, okres Pardubice	obec Opatovice nad Labem	IROP 4.1	4 015 339	31. 12. 2023	24. 3. 2023	Projekt finančně ukončen MF-PO
Venkovní učebna Archimedes	město Dašice	IROP 4.1	4 924 861	31. 12. 2023	7. 6. 2023	Projekt fyzicky ukončen
Modernizace učeben pro polytechnické vzdělávání a výuku informatiky	město Slatiňany	IROP 4.1	5 338 740	31. 12. 2023	28. 7. 2023	Projekt fyzicky ukončen
Multifunkční učebna pro I. stupeň ZŠ	město Lázně Bohdaneč	IROP 4.1	8 500 000	28. 3. 2024	14. 5. 2024	Projekt fyzicky ukončen
Multifunkční učebna pro II. stupeň ZŠ	město Lázně Bohdaneč	IROP 4.1	7 149 554	28. 3. 2024	23. 4. 2024	Projekt fyzicky ukončen
Opatovice nad Labem – dostavba a uzavření školního komplexu pavilonem C2	obec Opatovice nad Labem	IROP 4.1	56 643 277	31. 12. 2023	24. 3. 2023	Projekt v realizaci
Výstavba MŠ Černá u Bohdanče	obec Černá u Bohdanče	IROP 4.1	42 000 000	31. 12. 2023	27. 4. 2023	Projekt v realizaci
Výstavba odborných učeben fyziky a chemie	Bohemia – Hotelová škola a SPŠ a ZŠ s.r.o.	IROP 4.1	12 750 000	31. 12. 2023	18. 7. 2023	Projekt v realizaci
Vybudování odborných učeben a rekonstrukce vnitřních prostor v ZŠ Husova, Chrudim (1. etapa)	Město Chrudim	IROP 4.1	21 616 670	31. 12. 2023	10. 10. 2023	Projekt v realizaci
MŠ Teplého rozšíření kapacit	statutární město Pardubice	IROP 4.1	65 576 274	28. 3. 2024	17. 10. 2024	Projekt v realizaci
Zřízení dílen a odborných učeben pro církevní základní školu, Hradec Králové	Biskupství královéhradecké	IROP 4.1	21 250 000	31. 12. 2023	22. 12. 2023	Žádost o podporu doporučena k financování s výhradou
Přístavba a modernizace odborných učeben ZŠ Malšova Lhota	statutární město Hradec Králové	IROP 4.1	63 750 000	20.6.2024	31. 10. 2024	Žádost o podporu zaregistrována
MŠ Podzámčí II – nová budova (rozšíření kapacity)	statutární město Hradec Králové	IROP 4.1	92 037 171	28. 3. 2024	20. 3. 2025	Vydáno Vyjádření ŘV A
ZŠ Prodloužená - rekonstrukce odborných učeben	statutární město Pardubice	IROP 4.1	15 497 349	28. 3. 2024	31. 7. 2025	Vydáno Vyjádření ŘV A
ZŠ Habrmanova – odborné učebny a bezbariérovost	statutární město Hradec Králové	IROP 4.1	20 461 263	22.10.2024	30. 5. 2025	Vydáno Vyjádření ŘV A



STRATEGICKÉ PROJEKTY ITI – IROP (STAV K 31. 1. 2025)

Název projektu	Žadatel	OP SC	Podpora EU (Kč)	Vyjádření ŘV A	Předložení do ISKP21+	Stav projektu
Centrum sociálních služeb Bělehradská 389	statutární město Pardubice	IROP 4.2	55 339 019	28. 3. 2024	18. 12. 2024	Žádost o podporu zaregistrována
Denní stacionář pro OZP	statutární město Hradec Králové	IROP 4.2	93 500 000	-	30. 9. 2025	Projekt zařazen do PR
Modernizace prostor pro sociální služby při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova	Královéhradecký kraj	IROP 4.2	69 063 158	-	31. 12. 2025	Projekt zařazen do PR
Kasárna muzejní kreativity Muzea východních Čech v Hradci Králové	Královéhradecký kraj	IROP 4.4	179 038 462	27. 2. 2023	14. 6. 2023	Projekt v realizaci
Zámek Pardubice – vybudování reprezentativního sálu a foyer se zázemím pro společenský trakt zámeckého paláce	Pardubický kraj	IROP 4.4	155 995 824	28. 3. 2024	6. 6. 2024	Projekt v realizaci



STRATEGICKÉ PROJEKTY ITI – IROP (STAV K 31. 1. 2025)

Název projektu	Žadatel	OP SC	Podpora EU (Kč)	Vyjádření ŘV A	Předložení do ISKP21+	Stav projektu
Modernizace vozového parku trolejbusů vozidly s parciálním pohonem	Dopravní podnik města Pardubic a.s.	IROP 6.1	99 602 150	31. 12. 2023	16. 3. 2023	Projekt finančně ukončen ŘO
Modernizace vozového parku trolejbusů DPMHK – ITI	Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s.	IROP 6.1	99 603 234	31. 12. 2023	31. 3. 2023	Projekt s právním aktem
Přestupní terminál JIH - veřejný prostor	statutární město Pardubice	IROP 6.1	3 161 034	28. 3. 2024	23. 8. 2024	Žádost o podporu byla doporučena k financování s výhradou
Výstavba parkovacího domu Vápenka v terminálu JIH	Dopravní podnik města Pardubic a.s.	IROP 6.1	94 230 769	20. 6. 2024	28. 2. 2025	Vydáno Vyjádření ŘV A
Cyklostezka „Mechu a Perníku“, úsek Vysoká nad Labem – Opatovice nad Labem	Svazek obcí Hradubická labská	IROP 6.1	20 655 000	20. 6. 2024	21. 2. 2025	Vydáno Vyjádření ŘV A
Cyklostezka „Mechu a Perníku“, úsek Opatovice nad Labem – Dříteč	Svazek obcí Hradubická labská	IROP 6.1	23 375 000	-	30. 9. 2025	Projekt zařazen do PR
Cyklostezka „Mechu a Perníku“, úsek Němčice – Hrobice	Svazek obcí Hradubická labská	IROP 6.1	5 312 500	-	15. 1. 2026	Projekt zařazen do PR
Cyklostezka „Mechu a Perníku“, úsek Ráby – Kunětice	Svazek obcí Hradubická labská	IROP 6.1	6 375 000	-	15. 1. 2026	Projekt zařazen do PR
Cyklostezka „Mechu a Perníku“, spojka Brozany	Svazek obcí Hradubická labská	IROP 6.1	2 550 000	-	15. 1. 2026	Projekt zařazen do PR
Cyklostezka „Pardubice – Týnec nad Labem“, úsek Srnojedy – Valy	Svazek obcí Pardubická labská	IROP 6.1	28 824 286	-	15. 1. 2026	Projekt zařazen do PR
Cyklostezka „Pardubice – Týnec nad Labem“, úsek Valy – Přelouč	Svazek obcí Pardubická labská	IROP 6.1	10 625 000	-	15. 1. 2026	Projekt zařazen do PR



**Spolufinancováno
Evropskou unií**




**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

STAV PROJEKTŮ ZAŘAZENÝCH DO PR IROP





IROP – PLNĚNÍ FINANČNÍCH MILNÍKŮ DLE ÚDAJŮ Z MS ITI A ISKP21+

Milník IROP	2025			2026			2027			2028			2029		
%	17,08			34,44			52,08			70,00			100		
mil. Kč	305,99			617,01			933,04			1 254,08			1 791,55		
Monitoring ITI	6/24	9/24	1/25	6/24	9/24	1/25	6/24	9/24	1/25	6/24	9/24	1/25	6/24	9/24	1/25
%	27,55	25,20	21,80	45,02	44,20	43,98	70,69	70,10	70,53	100,00	93,23	94,42	100,00	100,00	100,00
mil. Kč	493,57	451,39	390,56	806,55	791,93	787,92	1 266,44	1 255,87	1,263,58	1 791,55	1 670,28	1 691,58	1 791,55	1 791,55	1 791,55

Alokace IROP ITI HK-PA: 1 791 547 063,21 Kč

Schválené a předložené ŽoP k 31. 1. 2025: 265 774 130 Kč (14,83 % z alokace)

- **Dopis ŘO: Upozornění na riziko nedočerpání**
- **Dopis na žadatele: Upozornění na finanční milníky**



VYDÁVÁNÍ VYJÁDŘENÍ ŘV A V RÁMCI IROP

- 5/2025 jednání ŘV A pro projekty předpokládající předložení mezi 1. 7. 2025 – 31. 12. 2025
- 11/2025 jednání ŘV A pro projekty předpokládající předložení mezi 1. 1. 2026 – 30. 6. 2026



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



STRATEGICKÉ PROJEKTY ITI – OP D (STAV K 31. 1. 2025)

Název projektu	Žadatel	OP SC	Podpora EU (Kč)	Vyjádření ŘV A	Předložení do ISKP21+	Stav projektu
Modernizace měnárny Buzulucká	Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s.	OPD 2.8	24 225 000	23. 1. 2024	31. 1. 2024	Žádost o podporu doporučena k financování
Elektrifikace MHD v Pardubicích, sídlišti Višňovka	Dopravní podnik města Pardubic a.s.	OPD 2.8	93 500 000	*	III. 2025**	Projekt zařazen do PR
Posílení napájení a prodloužení trolejbusové trati v Pardubicích – Pardubičkách	Dopravní podnik města Pardubic a.s.	OPD 2.8	29 750 000	*	III. 2025**	Projekt zařazen do PR
Prodloužení trolejbusové trati v Pardubicích, sídlišti Cihelna	Dopravní podnik města Pardubic a.s.	OPD 2.8	12 750 000	*	III. 2025**	Projekt zařazen do PR
Měnárna 6 Plačice	Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s.	OPD 2.8	18 700 000	*	III. 2025**	Projekt zařazen do PR
Modernizace areálu dopravního podniku v Pardubicích, Teplého ulic	Dopravní podnik města Pardubic a.s.	OPD 2.8	121 932 500	*	III. 2025**	Projekt zařazen do PR
Revitalizace haly pro servis a údržbu drážních vozidel MHD v Hradci Králové	Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s.	OPD 2.8	129 200 000		<i>nebude předložen</i>	Projekt zařazen do PR

* Vyjádření ŘV A bude řešeno až po případném vyhlášení druhých výzev ŘO OPD.

** Avizovaný termín vyhlášení druhých výzev je 3/2025



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

STRATEGICKÉ PROJEKTY ITI – OP JAK (STAV K 31. 1. 2025)

Název projektu	Žadatel	OP SC	CZV (Kč)	Vyjádření ŘV A	Předložení do ISKP21+	Stav projektu
Mezisektorová a mezioborová spolupráce ve výzkumu a vývoji komunikačních, informačních a detekčních technologií pro řídicí a zabezpečovací systémy	Univerzita Pardubice	OP JAK 1.1	77 112 425	23. 11. 2023	30. 11. 2023	Projekt v realizaci
Biomedicínské indikátory pro personalizovanou medicínu (BIPOLE)	Fakultní nemocnice Hradec Králové	OP JAK 1.1	99 716 450	17. 8. 2023	22. 12. 2023	Projekt v realizaci
Předaplikační výzkum léčiv pro onkologická onemocnění a pro prevenci a léčbu jimi navozených závažných komplikací (OncoPharm)	Univerzita Karlova	OP JAK 1.1	75 146 757	23. 11. 2023	27. 12. 2023	Projekt v realizaci
Inovativní materiály vhodné pro aplikace s vysokou přidanou hodnotou	Univerzita Pardubice	OP JAK 1.1	74 362 784	12. 1. 2024	14. 3. 2024	Projekt v realizaci
Centrum podpory a rozvoje Digital humanities a SMART technologies	Univerzita Hradec Králové	OP JAK 1.1	51 480 845	20. 6. 2024	20. 12. 2024	Žádost o podporu splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



STRATEGICKÉ PROJEKTY ITI – OP ŽP (STAV K 31. 1. 2025)

Název projektu	Žadatel	OP SC	Podpora EU (Kč)	Vyjádření ŘV A	Předložení do ISKP21+	Stav projektu
CEKVO – koncové technologie materiálového zpracování odpadu	UGI Hradubice, s.r.o.	OPŽP 1.5	82 098 500 / 96 498 500	13. 6. 2024 / 10. 2. 2025	26. 3. 2025	Vydáno Vyjádření ŘV A / bude vydáno aktualizované Vyjádření ŘV A
CEKVO – Separční dvůr Chrudim	město Chrudim	OPŽP 1.5	27 261 500 / 48 001 500	13. 6. 2024 / 10. 2. 2025	31. 3. 2025	Vydáno Vyjádření ŘV A / bude vydáno aktualizované Vyjádření ŘV A
CEKVO – Třídící linka separovaně sbíraných komunálních odpadů	SmP – Odpady a.s.	OPŽP 1.5	90 640 000 / 55 500 000	13. 6. 2024 / 10. 2. 2025	31. 3. 2025	Vydáno Vyjádření ŘV A / bude vydáno aktualizované Vyjádření ŘV A
Protipovodňová opatření na Podolském potoce v Heřmanově Městci	město Heřmanův Městec	OPŽP 1.3	20 000 000	13. 6. 2024	31. 3. 2025	Vydáno Vyjádření ŘV A
Protipovodňová opatření u sídliště Stromovka	město Chrudim	OPŽP 1.3	20 000 000	13. 6. 2024	31. 3. 2025	Vydáno Vyjádření ŘV A





Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

STRATEGICKÉ PROJEKTY ITI – OP TAK (STAV K 31. 1. 2025)

Název projektu	Žadatel	OP SC	Podpora EU (Kč)	Vyjádření ŘV A	Předložení do ISKP21+	Stav projektu
Pardubické výzkumné inovační centrum (PARvic)	Pardubický kraj	OPTAK 1.1	154 016 196	9. 9. 2024	1. 11. 2024	Žádost o podporu zaregistrována



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

STAV REALIZACE STRATEGIE ÚZEMÍ HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE 2021+

IROP

- řešení nenaplnění milníkových indikátorů (např. počet parkovacích míst)
- možnosti výměn zbytkové alokace (např. památky, bezpečnost dopravy)
- neúspěšnost projektů v aktivitě Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí, SC 2.2, výzva IROP č. 77
 - problém: definice propustných povrchů
 - společný postup 13 nositelů ITI ke změně podmínek / hodnotících kritérií výzvy 77 IROP (ITI) odeslán dne 18.10.2024 dopisem primátora města Olomouc na ředitele ŘO IROP
 - Reakce ŘO IROP
 - Kritéria převzata z OPŽP - využití opatření na hospodaření s dešťovou vodou a systémů modrozelené infrastruktury jako základního nástroje pro adaptaci městských území na změnu klimatu



STAV REALIZACE STRATEGIE ÚZEMÍ HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE 2021+

IROP

- Reakce ŘO IROP
 - princip dotace je podpořit výrazné zlepšení vsakovacích poměrů při výměně starého nepropustného povrchu za nový (ne)propustný
 - přísnost kritérií se nepotvrdila u individuálních výzev IROP, kde ŘO IROP deklaruje, že podmínky výzvy bylo možné splnit = alokace výzvy přeplněna
- Revize 77. výzvy
 - nebude změna kritérií hodnocení, ale alespoň úprava možnosti prokázání propustnosti povrchů v souladu s nově vytvořenou metodickou příručkou MŽP „Dimenzování a kontrola funkčnosti zpevněných propustných povrchů s retenčním tělesem“
 - **jiný způsob prokázání propustnosti:** měření výchozího stavu povrchů pomocí terénní vsakovací zkoušky a stejné měření i na novém povrchu





STAV REALIZACE STRATEGIE ÚZEMÍ HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE 2021+

OPŽP

- snaha o navýšení alokace z Plzeňské aglomerace z oblasti 1.5 Odpady – 20 mil.
- zvýšená komunikace s žadateli v aktivitě adaptační opatření

OPD

- 2. výzva ŘO v 1. pol. 2025
- bonusový čas na přípravu projektů = nutno využít
- snaha o výměnu nevyužité alokace

OPTAK

- připravována kombinovaná výzva na Služby infrastruktury – zjišťování absorpční kapacity ze strany ŘO OPTAK (Cirkulární hub)





STAV REALIZACE STRATEGIE ÚZEMÍ HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE 2021+

NÁVRH USNESENÍ ŘV A 23/6:

ŘV Hradecko-pardubické aglomerace pověřuje manažera ITI k prověření absorpční kapacity na jednotlivé aktivity zařazené do Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+ a k vyjednávání o případné výměně alokací mezi jednotlivými metropolitními oblastmi a aglomeracemi.





Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

REALIZACE INTEGROVANÉHO NÁSTROJE CLLD



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2028+



**Spolufinancováno
Evropskou unií**




**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**



PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2028+

- **Evaluace Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace 2014-2020**
- **Mid-term evaluace Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 21+**



Příprava východisek Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 28+

- **Tematické priority metropolitních oblastí a aglomerací**
 - doprava, mobilita
 - energetika
 - vzdělávání
 - digitální infrastruktura
 - cirkulární ekonomika a odpadové hospodářství
 - podnikání a aplikovaný výzkum
 - dostupné bydlení
 - cestovní ruch, kultura
 - zdravotnictví, sociální služby





PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2028+

EUI (European Urban Initiative)

- Evropská iniciativa zaměřená na podporu evropských měst při tvorbě a implementaci Strategii udržitelného rozvoje měst
- Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+ bude podrobena tzv. Peer Review
- proces srovnávání, diskuze, vzájemného učení
- trvání 10 – 12 měsíců, zakončené dvoudenní akcí hodnocených měst s experty

- vybráni v otevřené výzvě
- ve fázi zpracování self-assessmentu, komunikace se 2 přidělenými experty
- závěrečná akce 23. – 25. 4. v Alba Iulia, Rumunsko






PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2028+

Zákon č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje

- 9/2024 proběhlo mezirezortní připomínkové řízení
- 11/2024 legislativní rada vlády
 - vznik metropolitních/aglomeračních svazků je klíčový pro nástroj ITI v 2028+ **ALE**
 - v současné podobě pouze Agentura pro sociální začleňování a MAS
 - metropolitní/aglomerační svazky by měly být zařazeny v příští novelizaci



Návrh struktury implementace územní dimenze 2028+





PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2028+

- **Snaha územních partnerů nalézt shodu ohledně architektury programového období 2028+**
 - ITI
 - MMR-ORP, MMR-NOK
 - MAS
 - Kraje – Integrovaná regionální strategie
 - SMOČR
 - SMS, Česká biskupská konference...
- **Společné aktivity MO/A**
 - společný projekt MMR OPTP (koordinace, data, evaluace, publicita nástroje)
 - vznik „kanceláře ITI“
 - následná možnost vzniku Platformy ITI





SOUTĚŽ EVROPSKÉ KOMISE – NEW EUROPEAN BAUHAUS AWARDS 2025

- Cílem je ocenit a zviditelnit inovativní projekty, které navazují na zelenou transformaci a ztělesňující hodnoty Nového evropského Bauhausu (NEB) – udržitelnost, inkluzivitu a estetiku (odměna 10 – 30 tis. € podle umístění a kategorie) + komunikační balíček (propagaci v sociálních médiích a na webu EK, ...)
- Přihlášky do 14. 2. 2025 na [webu Ceny NEB](#)
- [Podmínky soutěže](#) – v češtině, přihláška v angličtině
- Dokončené projekty nebo vznikající projekty (koncepte mladých autorů do 30 let) - mohou být financované z různých zdrojů (nejen EU)
- Soutěžní kategorie:
 - Návrat k přírodě
 - Znovu získat pocit sounáležitosti
 - Upřednostnění nejpotřebnějších míst a osob
 - Vytváření oběhového průmyslového ekosystému a podpora uvažování vycházejícího ze životních cyklů
- Dále 4 ceny za cenově dostupné bydlení
- Ceny NEB Podpora malých obcí – pro připravené projekty malých obcí a měst se zapojením místní komunity (20 projektů získá 30 tis. €)





Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

DISKUZE



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**



Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace



iti.hradec.pardubice.eu

Podporujeme
investice
v naší aglomeraci



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

TERMÍN PŘÍŠTÍHO JEDNÁNÍ: KVĚTEN 2025 V HRADCI KRÁLOVÉ



iti.hradec.pardubice.eu



ITI Hradecko-pardubické aglomerace



iti_hk_pce