Integrované územní investice
Hradecko-pardubické
aglomerace

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

Zápis z 34. jednání Řídicího výboru aglomerace		Datum:	8. – 15. 9. 2026
		Čas:	
Téma:	**Žádost o změnu strategického projektu Výstavba odborných učeben fyziky a chemie, Žádost o změnu strategického projektu ZŠ Habrmanova – odborné učebny a bezbariérovost, Žádost o změnu strategického projektu Areál Vrbenského a Gayerových kasáren – revitalizace veřejného prostranství**	**Místo:**	Korespondenční jednání
Účastníci:	Abraham Zdeněk, Borůvka Jan, Čada Miroslav, Čapek Libor, Doležel Petr, Ditrt Tomáš, Flégr Ondřej, Goga Vladimíra, Harišová Petra, Holda Marcela, Janovský Miroslav, Kalina Aleš, Kalivodová Eliška, Klčová Jiřina, Kolář Zdeněk, Krejcar Ondřej, Kudrnáčová Ivana, Kuthanová Jana, Línek Roman, Machová Jana, Malinová Eva, Nadrchal Jan, Netolický Martin, Pejřil Vladimír, Pelikán Tomáš, Petrenec Jozef, Pilný František, Pokorná Martina, Praus Zdeněk, Rejlová Jana, Rovenská Lucie, Řádek Lukáš, Slezák Martin, Springerová Pavlína, Strobach Michal, Štayr Tomáš, Štěpán Jiří, Štěpánovský Josef, Vitvar Jiří, Vít Karel, Zahálková Helena		
Přílohy:	Žádost o změnu strategického projektu Výstavba odborných učeben fyziky a chemie, Žádost o změnu strategického projektu ZŠ Habrmanova – odborné učebny a bezbariérovost, Žádost o změnu strategického projektu Areál Vrbenského a Gayerových kasáren – revitalizace veřejného prostranství		

Dne 8. 9. 2026 v 15 hodin byli členové ŘV A e-mailově osloveni s žádostí o korespondenční hlasování, které probíhalo ve dnech 8. – 15. 9. 2026 do 15 hodin, a to z důvodu potřeby schválení níže uvedených bodů, jejíž povaha nevyžadovala osobní setkání Řídicího výboru aglomerace.

Do hlasování byli zapojeni řádní členové ŘV A, resp. jejich náhradníci, a to dle Jednacího řádu ŘV A, Článku V: Korespondenční hlasování (per-rollam), bodu 5.2., přičemž bylo postupováno podle hlasování typu b) ostatní. Dle bodu 5.2 Jednacího ŘV A se má za to, že pokud se člen nevyjádří ve stanovené lhůtě, má se za to, že se zdržel hlasování. Do hlasování se zapojilo 14 z 22 stálých členů (náhradníků), z nichž hlasovali všichni PRO. Osm členů se ve stanoveném termínu nevyjádřilo a má se tak za to, že se zdrželi.

Hlasování se týkalo následujících bodů:

Bod 1: Žádost o podstatnou změnu projektu Výstavba odborných učeben fyziky a chemie

- změna se týkala dvou bodů:
  - prodloužení předpokládaného termínu ukončení projektu z 31. 8. 2026 na 30. 9. 2026 a s tím související
  - změna finančního plánu.
- **Důvodem daných změn je prodloužení kolaudačního řízení z příčin na straně státní správy.**
- podrobnosti viz příloha Bod 1_Žádost o změnu_ZŠ Bohemia Chrudim

USNESENÍ ŘV A 34/1:

Řídicí výbor aglomerace schvaluje žádost o podstatnou změnu integrovaného projektu týkající se projektu „Výstavba odborných učeben fyziky a chemie“, která byla předložena dne 3. 9. 2026.

PRO: 14, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 8

SCHVÁLENO

Integrované územní investice Hradecko-pardubické aglomerace	ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

Bod 2: Žádost o podstatnou změnu projektu ZŠ Habrmanova – odborné učebny a bezbariérovost

- změna se týkala dvou bodů:
  - prodloužení předpokládaného termínu ukončení projektu za termín uvedený ve výzvě nositele ITI z 31. 12. 2027 na 30. 6. 2029 a s tím související
  - změna finančního plánu.
- **Důvodem daných změn je nezbytnost časového sladění ukončení realizace projektu IROP s dokončením souvisejících stavebních prací a zajištěním plné provozuschopnosti školy tak, aby bylo možné bezprostředně po ukončení realizace projektu zahájit řádné využívání podpořených výstupů. Posun termínu ukončení realizace projektu je nezbytný pro zajištění plnění účelu projektu, zachování stanovených hodnot indikátorů a dodržení podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace.**
- podrobnosti viz příloha Bod 2_Žádost o změnu_ZŠ Habrmanova

USNESENÍ ŘV A 34/2:

Řídicí výbor aglomerace schvaluje žádost o podstatnou změnu integrovaného projektu týkající se projektu „ZŠ Habrmanova – odborné učebny a bezbariérovost“, která byla předložena dne 7. 9. 2026.

PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 10
SCHVÁLENO

Bod 3: Žádost o podstatnou změnu projektu Areál Vrbenského a Gayerových kasáren – revitalizace veřejného prostranství

- změna se týkala dvou bodů:
  - prodloužení předpokládaného termínu ukončení projektu za termín uvedený ve výzvě nositele ITI z 31. 12. 2027 na 30. 6. 2029 a s tím související
  - změna finančního plánu.
- **Důvodem daných změn je časový posun zadávacího řízení na výběr zhotovitele v souvislosti s rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a následným novým hodnocením předložených nabídek. Při stanovení dalšího postupu realizace je současně nezbytné zohlednit vhodné klimatické podmínky pro provádění stavebních prací.**
- podrobnosti viz příloha Bod 3_Žádost o změnu_Areál Vrbenského a Gayerových kasáren

USNESENÍ ŘV A 34/3:

Řídicí výbor aglomerace schvaluje žádost o podstatnou změnu integrovaného projektu týkající se projektu „Areál Vrbenského a Gayerových kasáren – revitalizace veřejného prostranství“, která byla předložena dne 7. 9. 2026.

PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 10
SCHVÁLENO

Příští jednání: konec září 2026, online

Zapsala: Adéla Chvojková

Schválil: Jan Nadrchal