



Zápis z 3. jednání PS5 ITI: Horizontální		Datum:	9. 3. 2021
		Čas:	10:00 – 11:30
Téma:	Představení aktuálního stavu ITI 2014+ a informace k přípravě programového období 2021+	Místo:	MS TEAMS
Účastníci:	Burešová Irena, Hoffman Filip, Holečková Kristýna, Kozel Josef, Kudrnáčová Ivana, Kudynová Michaela, Kuthanová Jana, Luptáková Hana, Nevrklová Marie, Rovenská Lucie, Smejkal Miroslav, Štěpanovský Josef, Vít Karel, Žíla Jan Host: Makovská Lenka		
Přílohy:	Prezentace F. Hoffmana		
<p>1) Přivítání, seznámení s programem – F. Hoffman</p> <p>2) Plnění Strategie ITI – F. Hoffman <i>Stav k 3. 3. 2021</i></p> <ul style="list-style-type: none">- vyhlášeno a ukončeno 88 výzev nositele ITI v celkové sumě 6 475 015 903 Kč- Vyjádření ŘV ITI získalo 192 projektových záměrů v dotační částce 5 404 077 427 Kč- z toho 8 projektových záměrů v dotační částce 102 155 060 Kč získalo negativní Vyjádření ŘV ITI (bez možnosti úspěšně podat plnou žádost)- 126 záměrů je aktivních s aktuálně známou přidělenou či požadovanou výší podpory EU 3 102 027 646 Kč- vyhlášeno 44 výzev Zprostředkujícího subjektu ITI (ZS ITI) v celkové sumě 3 495 652 728 Kč (ukončeno 40 výzev ZS ITI, 4 výzvy probíhají)- k hodnocení na ZS ITI/ŘO bylo předloženo 152 projektů v celkové částce 3 825 734 523 Kč- 125 záměrů je aktivních s aktuálně známou přidělenou či požadovanou možnou výší podpory EU 3 076 527 646 Kč- 104 projektů za 2 257 406 225 Kč dotačních má vydaný právní akt- 70 projektů již fyzicky ukončeno s podporou EU ve výši 825 966 609 Kč- 64 projektů ukončeno i finančně ze strany ŘO s podporou EU ve výši 776 098 780 Kč- alokace ITI Hradecko-pardubické aglomerace ve Strategii- přehled výzev nositele ITI- úspěšnost výzev nositele ITI- úspěšnost výzev ZS ITI a ŘO- čerpání ITI Hradecko-pardubické aglomerace (březen 2021)- aktivní projektové záměry s Vyjádřením ŘV ITI dle OP (výše podpory ve Vyjádření ŘV ITI)- aktivní projektové záměry s Vyjádřením ŘV ITI dle žadatelů (aktuální známá výše podpory EU)- aktivní projektové záměry s Vyjádřením ŘV ITI dle žadatelů – ostatní (aktuální známá výše podpory EU)- aktivní projektové záměry s Vyjádřením ŘV ITI (s aktuální známou výší přidělené/ možné podpory EU)- podrobnosti viz prezentace			





3) **Informace z řídicích orgánů operačních programů** – F. Hoffman

Integrovaný regionální operační program (IROP)

Specifický cíl 3.1: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví

- dne 18. 1. 2021 informace ŘO IROP o nedočerpání prostředků v SC 3.1 v IPRÚ Karlovy Vary ve výši 50 mil. Kč
- dne 10. 2. 2021 finální informace o přidělení 16,7 mil. Kč pro naši aglomeraci
- alokace v SC 3.1 bude tedy navýšena na 933,3 mil. Kč (původně 654 mil. Kč)
- podrobnosti viz prezentace

4) **Harmonogram výzev nositele na rok 2021** – F. Hoffman

- viz prezentace

5) **Vstupy MAS – příprava CLLD 2021+**

- Kuthanová: Strategie MAS na území Královéhradeckého kraje mají své mentory (placeni NS MAS z OPTP), kteří vedou MAS, jak podle metodik postupovat. Všechny MAS aktuálně pracují na koncepční části Strategie dle šablony ŘO, navazovat bude analytická část a strategický rámec. Na území aglomerace působí v hradecké části tři místní akční skupiny. MAS Hradecký venkov má pro svoji Strategii zpracování SWOT analýzu, strategický rámec, pracuje se na koncepční části. Všechny MAS v ČR postupně procházejí procesem standardizace – schváleno má aktuálně 132 MAS, 36 je již na straně MMR-ORP, zbývajících 48 MAS se připravuje. Výzvy na předkládání Strategii pro MAS (dle informací IROP): výzva na koncepční část Strategie by měla být vyhlášena v 3-4/2021 ve starém MS 2014+, postupně dojde k překlopení do nového monitorovacího systému, kam se bude podávat akční plán (po schválení koncepční části). Předány informace týkající se jednání MAS s jednotlivými ŘO o budoucím využití nástroje CLLD (úspěšná jednání s OPŽ+ o možném navýšení alokace, jednání s IROP2 o možném navýšení alokace, jednání s OPŽP komplikovaná – nabízena malá alokace, pravděpodobně jen na animaci, Program rozvoje venkova – MAS se budou vyjadřovat, zda budou o alokaci stát, OPTAK s CLLD počítá – animace, administrace pro MSP, postupně upřesňováno, probíhají i jednání s OPTP).
- Holečková: Informace o přípravě Strategie MAS Region Kunětické hory: standardizace úspěšně dokončena, nově zařazena obec Vysoká nad Labem, aktuálně probíhají práce na koncepční části.
- Makovská: Informace o přípravě Strategie MAS Bohdanečsko: standardizace podána, MAS vyzvána k doložení informací, nyní čekají na její finální schválení. Nově zařazeny dvě obce: Kasalice, Řečany nad Labem, aktuálně MAS pracuje na koncepční části, má shromážděné projektové záměry, zpracovává a připravuje strategickou část.
- Hoffman: Dle informací MMR-ORP by měl být nový monitorovací systém funkční by na podzim 2021. Potvrzení, že i ITI měly připomínky k připravovaným metodikám a dokumentům (např. požadavek na zvýšení konfinancování projektů v méně rozvinutých regionech ze státního rozpočtu – zamítnuto). Současně informace, že i jednání ITI s některými ŘO jsou velmi těžká a komplikovaná (např. OPŽP pro ITI nabízí velmi malou alokaci – aktuálně 170 mil. Kč pro aglomeraci).

6) **Příprava Strategie ITI 2021+** – F. Hoffman

- Strategie v novém programovém období mohou dle znění tzv. Obecného nařízení (ON) obsahovat konkrétní strategické projekty → proces schvalování Strategie bude již součástí výběru operace, tedy schvalování projektu
- průběžné konzultace návrhů strategických projektů s ŘO





- průběžná komunikace s jednotlivými žadateli
- probíhá „zeštíhlování“ zásobníku projektů
- probíhá/je dokončena prezentace strategických projektů v tematických PS
 - o Kudynová: Upozornění, aby žadatelé co nejdříve kontaktovali územní/tematické koordinátory s požadavkem prezentace svých záměrů na pracovních skupinách (poslední představitel PS3: Vzdělávání proběhne dne 15. 3. 2021, PS2: Životní prostředí a veřejná prostranství proběhne dne 17. 2. 2021 od 9 hodin; PS1: Doprava se teprve chystá z důvodu vyhlášení posledních výzev na zbytkovou alokaci. Na PS6: Kultura a cestovní ruch a PS7: Sociální oblast již proběhla prezentace všech projektů uvedených v zásobníku projektů nositele ITI.)
- Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+ (aktuální pracovní verze, listopad 2020) – dosud zpracované části (analytická, návrhová, SWOT analýza) dostupné na webu ITI v sekci [Dokumenty](#)
 - o nositel ITI pracuje na dalších povinných částech (kapitolách) Strategie
 - o 9/2021 předpoklad dokončení koncepční části Strategie → předložení do výzvy MMR
 - o → **výběr strategických projektů**
 - o 12/2021 předpoklad dokončení programových rámců → předložení do výzvy ŘO
 - o pol. 2022 vyhlášení výzev nositele ITI
 - o → upřesňování ve vazbě na nezbytnou legislativu, dokumenty
- podrobnosti viz prezentace

7) **eGovernment a kybernetická bezpečnost** – F. Hoffman

- témata viz prezentace
- alokace pro ITI 260 mil. Kč → 17,6 mil. Kč pro HK-PA aglomeraci
- neplánujeme rezervaci alokace v rámci Strategie aglomerace
- jednání s IROP stále probíhají
- dotaz Kozel: Existuje zásobník projektů na kybernetickou bezpečnost? – Hoffman: Ano, i tato aktivita byla z území aglomerace poptávána, primárně se jedná o projekty Pardubického a Královéhradeckého kraje.
- podrobnosti viz prezentace

8) **Příprava programového období ITI 2021+** – F. Hoffman

- návrat k n + 3
- konec způsobilosti v r. 2029
- způsobilost DPH
 - o do 5 mil. EUR celkových výdajů – ANO
 - o nad 5 mil. EUR celkových výdajů – NE
- klimatické cíle
- nový článek stanovující povinnost dodržení příspěvku ke klimatu (EFRR 30 %, FS 37 %)
- stanoveny v DoP, následný monitoring
- přípravný výbor IROP – připomínkování návrhu rozdělení alokace
- finální rozdělení alokace mezi ITI
- diskuze o aktivitách podporovaných přes nástroj ITI (absorpce vs. ŘO)
- probíhají jednání vč. EK
- zařazení do programového rámce Strategie ITI = stop pro individuální výzvy





- průběžná konzultace projektových záměrů
- identifikace integrovaných řešení
- výběr strategických projektů do programových rámců
- informace k jednotlivým operačním programům:
 - **Integrovaný regionální operační program (IROP)**
 - celková alokace = 122,7 mld. Kč, podíl ITI = 22 % = 26 mld. Kč
 - návrh rozdělení alokace na ITI = dle počtu obyvatel + „solidární konstanta“ 500 mil. Kč
 - návrh alokace pro HK-PA aglomeraci = 1,9 mld. Kč X absorpce HK-PA aglomerace = 9,1 mld. Kč
 - **Operační program Doprava (OPD)**
 - SC 1.2: *Rozvoj udržitelné, inteligentní a intermodální celostátní, regionální a místní mobility odolné vůči změnám klimatu, včetně lepšího přístupu ke síti TEN-T a přeshraniční mobility*
 - ITS; absorpce 480 mil. Kč
 - SC 3.1: *Podpora udržitelné multimodální městské mobility*
 - trakce; absorpce 300 mil. Kč
 - alokace zatím není stanovena
 - priorita: nová infrastruktura, modernizace až v případě nevyčerpání alokace
 - předpoklad vyhlášení výzev 2Q/2022
 - stav připravenosti: soulad s územním plánem
 - soulad se SUMP
 - **Operační program Životní prostředí (OPŽP)**
 - SC 1.1: *Podpora opatření v oblasti energetické účinnosti* (abkap: 850 mil. Kč)
 - SC 1.2: *Podpora energie z obnovitelných zdrojů* (abkap: 30 mil. Kč)
 - SC 1.3: *Podpora přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizik a odolnosti vůči katastrofám* (abkap: 1,1 mld. Kč)
 - SC 1.5: *Podpora přechodu k oběhovému hospodářství* (abkap: 600 mil. Kč)
 - alokace 2,3 mld. Kč pro ITI = 177 mil. Kč pro aglomeraci (možno individuálně navýšit)
 - priorita: přizpůsobení se změnám klimatu a podpora přechodu k oběhovému hospodářství
 - předpoklad vyhlášení výzev 2. pol. 2022
 - stav připravenosti: důležité pro rezervaci alokace, ne vize
 - **Operační program Jan Amos Komenský (OPJAK)**
 - SC 1.1: *Posílení výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií* dlouhodobá mezisektorová spolupráce (abkap 366 mil. Kč)
 - předaplikační výzkum (abkap 230 mil. Kč)
 - alokace 2 % pro ITI, cca 1,8 mld. Kč pro ITI = 200 mil. Kč na aglomeraci
 - priorita: spolupráce VO s aplikační sférou
 - předpoklad vyhlášení výzev 1Q/2023
 - stav připravenosti: pro informaci, vč. partnerů projektu
 - soulad projektu s krajskou RIS 3 přílohou
 - max. velikost projektu: 100 mil. Kč CZV
- **Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OPTAK)**
 - SC 1.1: *Posílení výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií* (abkap: 660 mil. Kč)





- SC 2.1: *Posílení růstu a konkurenceschopnosti malých a středních podniků* (abkap: 135 mil. Kč)
- SC 4.2: *Podpora přechodu k oběhovému hospodářství* (abkap: 300 mil. Kč)
- alokace 1,5 – 2,5 mld. Kč pro ITI = 190 – 310 mil. Kč na aglomeraci
- priorita: podpora výzkumných a inovačních kapacit a MSP
- předpoklad vyhlášení výzev ITI až po individuálních
- stav připravenosti: min. rozpracované ÚŘ

- další dotační možnosti mimo zdroje ITI:

1) REACT-EU

- mimořádné dodatečné prostředky → cílem posílit schopnosti ČR reagovat na krizi související s COVID-19
- zařazeno pod IROP – SC 6.1 REACT-EU → témata:
 - Zdravotnictví (dotace 100 %)
 - Integrovaný záchranný sbor (dotace 85 %)
 - Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností
- způsobilost výdajů stanovena od 1. 2. 2020
- předpokládaný příděl pro ČR: cca 1 mld. EUR (pro rok 2020 je to 21,7 mld. Kč)
- vyhlášení výzev: 03/2021
- aktuálně byla zveřejněna avíza výzev pro oblast Zdravotnictví
- Smejkal: Problémy v případě zdravotnictví, kraje nebudou způsobilým žadatelem a hledají se cesty, aby mohly na tyto projekty žádat.

2) Modernizační fond

- prostředky mimo rozpočet EU, financování z příjmu z dražeb emisních povolenek
- **cíl:** investice do modernizace energetických systémů, zlepšení energetické účinnosti a snížení emisí skleníkových plynů
- celková odhadovaná alokace pro ČR: **154 mld. Kč**
- programový dokument: schválen vládou k 25. 1. 2021
- předpokládané vyhlášení prvních výzev: během roku 2021
- předregistrační výzvy – ukončeny pro první tři programy (další následně během roku 2021)
- 9 programů podpory (pro 1-3 již známy návrhy zákl. podmínek)

Fond obnovy a odolnosti (RRF)

- mimořádné dodatečné prostředky → finanční prostředky na restart ekonomiky ČR zasažené koronavirovou krizí
- 26 komponent v rámci následujících témat:
 - Digitální transformace (11 %)
 - Fyzická infrastruktura a zelená tranzice (52 %)
 - Vzdělávání a trh práce (10 %)
 - Podpora podnikání v reakci na COVID-19 (14 %)
 - Výzkum, vývoj, inovace (6 %)
 - Zdraví obyvatel (7 %)
- způsobilost výdajů: pravděpodobně od 1. 1. 2021
- předpokládané vyhlášení prvních výzev: 2. polovina roku 2021
- předpokládaný příděl pro ČR: cca 170 mld. Kč
- během února 2021 jednání ITI s garanty jednotlivých komponent (MPO, MŽP, MD, MMR, Mze, MŠMT)





- nutnost dočerpání prostředků: do roku 2026, zazávazkování 70 % prostředků do roku 2022
- termín předložení na vládu: 1/2 března 2021, finální verze k zaslání EK: duben 2021
- podrobnosti viz prezentace

Návrh pravidel spolufinancování 2021–2027

- míra spolufinancování EU na úrovni projektů může být stanovena odlišně od míry spolufinancování na úrovni priority → její výši určuje řídicí orgán zpravidla v závislosti na absorpční kapacitě
- **návrh:** z důvodu zachování absorpční kapacity v případě mateřských, základních a středních škol, veřejných vysokých škol, vědeckých a výzkumných institucí a příjemců vykonávajících veřejně prospěšnou činnost nebo příjemců, kteří jsou jako nositelé územní dimenze příjemci projektů technické pomoci, ponechat spoluúčast příjemců ve stejné výši jako v programovém období 2014–2020
- v případě obcí, krajů a jejich příspěvkových organizací (s výjimkou škol) návrh spoluúčast příjemce navýšit (pro projekty financované z ERDF, FST, ESF+)
- podrobnosti viz prezentace

9) Sledování a rozbor vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví (za období 2020) – M. Kudynová

- zpracování dokumentu, který posuzuje vliv Strategie ITI na ŽP, vyplývá ze zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a ze stanoviska MŽP k této koncepci
- posuzování je vždy prováděno zpětně (aktuálně za rok 2020), bude zpracováno každoročně do r. 2024
- hlavní závěr:
Na základě tohoto sledování je možno jednoznačně konstatovat, že provádění koncepce nemá nepředvídané závažné negativní vlivy na životní prostředí nebo veřejné zdraví a není tedy nutno zajistit přijetí opatření k odvrácení nebo zmírnění těchto vlivů a současně rozhodnout o změně koncepce. Potenciálně negativní vliv záměru ZPF při výstavbě cyklostezek je vyhodnocen v textu a není v kontextu realizace Strategie ITI považován za významný, neboť pozitivní vlivy jej významně převyšují (str. 17).
- dokument dostupný na webu [zde](#)
- viz prezentace

10) Diskuze

Příští jednání: bude upřesněno

Zapsala: Michaela Kudynová

