


Výstavba MŠ Černá u Bohdanče



Integrované územní investice
Hradecsko-pardubické
aglomerace

Aktuální stav

- novostavba na zelené louce
- pozemek s p. č. 166/11 v katastrálním území Černá u Bohdanče

Výstupy projektu

- nová budova mateřské školy - přízemní a bezbariérová
- dvě třídy, každá s maximální kapacitou 25 dětí (celkem 50 nových míst)
- kuchyně vč. zázemí a výdejny jídel
- pořízení nezbytného vybavení pro zajištění chodu MŠ
- vybudování zahrady vč. zahradního domu

Vizualizace

Předpokládaný harmonogram

- Datum zahájení: **29.09.2021** (proplacení prvních způsobilých výdajů)
- Datum ukončení fyzické realizace: **31.08.2024**

Stav přípravy projektu

Již zpracované/vydané dokumenty:

- projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení
- pravomocné stavební povolení

Aktuálně připravované dokumenty:

- položkový rozpočet
- projektová dokumentace k provedení stavby
- technická specifikace pořizovaného vybavení

Finanční náklady a plán

Finanční náklady

Celkové výdaje	60 005 110, 00 Kč
Celkové způsobilé výdaje	49 411 765, 00 Kč
- z toho dotace EU	42 000 000, 25 Kč
- z toho dotace SR	2 470 588, 25 Kč

Finanční plán

Rok	Celkové způsobilé výdaje	Podpora EU
2023	16 470 589, 00 Kč	14 000 000, 65 Kč
2024	32 941 176, 00 Kč	27 999 999, 60 Kč
2025	0, 00 Kč	0, 00 Kč

Indikátory

Indikátor	Výchozí hodnota	Cílová hodnota	Komentář
500 002 - Počet podpořených škol či vzdělávacích zařízení[zařízení]	0	1	Podpořeno bude jedno vzdělávací zařízení.
509 011 - Navýšení kapacity předškolního vzdělávání [osoby]	0	50	Vznikne 50 nových míst (2x třída po 25 dětech).
500 401 - Počet uživatelů nové nebo modernizované péče o děti za rok [uživatelé/rok]	0	50	Počet nových uživatelů bude 50 - odpovídající maximální kapacitě.