

CEKVO - Separační dvůr Chrudim

Aktuální stav

- Místo realizace: Chrudim
- Katastrální území: k.ú. Chrudim
- Separační dvůr v Chrudimi bude vybudován na pozemcích vlastněných městem Chrudim v lokalitě průmyslové zóny Chrudim západ v areálu bývalé Transporty

Přípravné práce

- Projektantská firma Sweco a.s. předala dne 31.5.2023 vypracovanou dokumentaci pro územní rozhodnutí
- Dne 29.6.2023 byla podána žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a zahájilo se tak územní řízení
- Dne 11.8.2023 bylo firmě Sweco a.s. sděleno, aby pokračovala ve zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení
- Dne 9.10.2023 byla předložena zpráva do RM města Chrudimi - schválení uzavření Memoranda o spolupráci



Popis projektu

V rámci projektu CEKVO Pardubice, které by se mělo stát prvním regionálním zpracovatelským centrem cirkulární ekonomiky a bude řešit odpady z území aglomerace Pardubic a Chrudimi, bude vybudován i areál Separáčního dvora v Chrudimi na "zelené louce". Tento separační dvůr bude fungovat jako jeden z prvních článků navazujících na zpracování využitelných složek separovaných odpadů.

Celý areál se rozkládá na pozemku velikém 34 265 m² a jsou na něm navrženy následující aktivity:


Provozní budova

Sběrný dvůr fungující jako část celého areálu

Technické zázemí areálu - garáže + sklad pro příspěvkovou organizaci města Chrudim - Chrudimskou besedu

Celý areál bude mít vlastní trafostanici, přípojku elektrické energie z vedení VN, osvětlení, vodovod a splaškovou kanalizaci. Provozní budova bude mít také k dispozici zdroj užitkové vody (WC, sprchy) z vrtu, který byl již zrealizován. Zpevněné plochy budou odvodněny do navrhovaných nádrží (rybníčků) přes odlučovač ropných látek. Od okolí bude areál oddělen pásmem stromů.

Výstupy projektu



Výstupy projektu



Výstavba moderního sběrného dvora zajistí snížení produkce odpadů a zvýší podíl tříděného odpadu, který bude následně využit na výrobu výrobků, a to tak, že odpady z území aglomerace (Pardubice a Chrudim) se budou zpracovávat v místě (třídící linka Dražkovice, drcení dřeva Dražkovice, kompostárna bio) a výstupy zpracovávat v nových koncových zařízeních (Semtín) a koncové výrobky využívat na místním trhu (zejména Pardubice, Chrudim). Takto koncipovaný sběrný dvůr bude nedílnou součástí integrovaného projektu CEKVO, který bude realizován v souladu s principy oběhového hospodářství, které zvýší podíl recyklace a omezí skládkování odpadů z území města Pardubice a Chrudim a zároveň budou splňovat nově stanovené evropské cíle v oblasti oběhového hospodářství pro zajištění dlouhodobé stability a udržitelnosti odpadového hospodářství ve městě Pardubice a Chrudim.

Předpokládaný harmonogram, stav přípravy

Harmonogram

- Podání projektového záměru do programových rámců 9/2023
- Podání žádosti o dotaci do IROP 6/2024
- Výběrové řízení 3/2025 - 9/2025
- Realizace 1/2026 - 11/2026
- Ukončení projektu 12/2026

Stav přípravy

- Zpracovaná DUR

Finanční náklady

Celkové výdaje projektu:	140 000 000,00 Kč
Celkové způsobilé výdaje projektu:	38 945 000,00 Kč
Příspěvek EU:	27 261 500,00 Kč
Vlastní zdroje:	112 738 500,00 Kč

Finanční plán v jednotlivých letech

	Celkové způsobilé výdaje	z toho podpora EU
2026	20 000 000,00 Kč	14 000 000,00 Kč
2027	18 945 000,00 Kč	13 261 500,00 Kč

	Celkové nezpůsobilé výdaje
2026	80 000 000,00 Kč
2027	21 055 000,00 Kč

Hodnoty monitorovacích indikátorů

Kód/Název/Jednotka

Hodnota

401 060 - Nově vybudovaná kapacita pro předcházení vzniku komunálních odpadů a systémů sběru a svozu zejména komunálních odpadů [t/rok]

Výchozí hodnota: 0
Cílová hodnota: 3000

401 201 - Investice do zařízení na tříděný sběr odpadu [euro]

Výchozí hodnota: 0
Cílová hodnota: 1 115 882

Děkuji Vám za pozornost